



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL ORHEI



MD 3505, mun. Orhei, bd. M. Eminescu nr.2, Tel: +373/235 22058, 22650,
Fax: +373/235 20662, e-mail: consiliu.orhei@or.md <http://or.md>

proiect

DECIZIA Nr. _/_____
din _____ 2024

Cu privire la Raportul cumulativ 2021 – 2023
de implementare a Planului de obiective strategice

În temeiul prevederilor art. 43 (1) lit. j) al Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Legea Republicii Moldova nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, Decizia nr. 3/4 din 02 aprilie 2021 „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a raionului Orhei pentru perioada 2021-2025 și în scopul dezvoltării socio-economice echilibrate și durabile a raionului Orhei, Consiliul Raional

DECIDE:

1. Se ia act de Raport cumulativ 2021 – 2023 de implementare a Planului de obiective strategice (Anexa nr.1).
2. Președintele raionului dl Vasile Adașan, comisia de specialitate în problemele economice, buget și finanțe (), comisia de specialitate în problemele sociale () comisia de specialitate în problemele administrației publice și drept () comisia de specialitate în problemele agrare() vor asigura controlul executării prezentei Decizii.

Președintele ședinței

Secretarul Consiliului Raional

Serghei Caraman

Coordonat: V. Adașan – președintele raionului
M. Paciu – vicepreședintele raionului
V. Căpățînă – vicepreședintele raionului

Vizat: S. Caraman - secretarul Consiliului Raional
– șef Direcția Administrație Publică, comunicare și protocol
G. Colun – șef Direcția Generală Finanțe
– șef Direcția Generală Educație
– șef Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Familiei
A. Iațișin – șef Secția Agricultură și Relații Funciare
– șef Direcția Dezvoltare Teritorială
E. Guler – șef Secția Cultură

Contrasemnat: M. Bătrîncea, șef Serviciu juridic

Elaborat: E. Boguș

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la Raport cumulativ 2021 – 2023 de implementare a Planului de obiective strategice”

1. Denumirea autorului și după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Direcția Economie și Politici Investiționale.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie și finalitățile urmărite

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul prevederilor art. 43 (1) lit. j) al Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Legea Republicii Moldova nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, Decizia nr. 3/4 din 02 aprilie 2021 „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a raionului Orhei pentru perioada 2021-2025.

Finalitatea urmărită constă în evaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite în planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a raionului Orhei pentru perioada 2021-2025 pe domenii.

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Strategia de dezvoltare a raionului Orhei a fost elaborată ținând cont de prevederile legislației naționale în domeniul specific și cele interconectate procesului de dezvoltare regională și stabilește domeniul de activitate al Consiliului Raional Orhei pentru anii 2021-2025.

Strategia de dezvoltare a raionului Orhei stabilește domeniul de activitate al Consiliului Raional Orhei pentru anii 2021-2025, fiind corelată cu Strategia națională de dezvoltare “Moldova 2030”, precum și Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE, Programe regionale și naționale la care R. Moldova este parte.

Scopul Strategiei constă în dezvoltarea administrativă, economică și socială a raionului, prin crearea unui cadru adecvat de politici publice și a unei infrastructuri solide în vederea atragerii investitorilor, dezvoltării sectorului economic, eficientizării managementului, pentru creșterea nivelului vieții cetățenilor.

Prezentul raport evaluează situația actuală în dezvoltare pentru perioada anilor 2021-2023 și potențialul de dezvoltare în regiune prin analiza activităților planificate și realizate și se bazează pe prioritățile strategice în sfera dezvoltării socio-economice a raionului, precum și gradul de implementare a programelor și activităților la general pentru perioada anului 2021.

Astfel, serviciile / secțiile / direcțiile Consiliului raional Orhei, etc., care au avut atribuții directe sau indirecte, au raportat gradul de implementare a planului de acțiuni pentru perioada 2021-2023, având în vedere specificul cumulativ la realizarea acțiunilor.

4. Fundamentarea economico financiară

Implementarea proiectului de decizie nu necesită alocarea resurselor financiare

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul de decizie se încorporează în sistemul actelor normative și nu necesită abrogarea/modificarea altor decizii.

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului de decizie

În baza celor expuse și în conformitate cu art.32 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, proiectul deciziei „Cu privire la Raportul cumulativ 2021-2023 de implementare a Planului de obiective strategice” a fost avizat de președintele raionului, vicepreședinții raionului, Secretarul Consiliului Raional, Șef Serviciul juridic.

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparența procesului decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md la directoriul Transparență decizională, secțiunea Consultări publice ale proiectelor.

7. Consultarea expertizei juridice

În temeiul art.37 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, proiectul deciziei a fost expus expertizei juridice de către Șeful Serviciului juridic. Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.

Reieșind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative de specialitate și aprobare în cadrul ședinței Consiliului raional.

Șef interimar Direcția Economie și Politici Investiționale

Elena BOGUȘ

RAPORT CUMULATIV, PERIOADA 2021 - 2023
IMPLEMENTAREA PLANULUI DE OBIECTIVE STRATEGICE

2.3.1 ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, COMUNICARE ȘI PROTOCOL

Obiectiv nr. 1:	Consolidarea responsabilității autorităților publice locale pentru elaborarea și implementarea politicilor publice			
Program nivel local nr. 1	Acordarea asistenței informaționale și metodologice în implementarea legii 158-XVI din 04.07.2008 Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11.03.2009			
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
1.1. Monitorizarea prezentării informațiilor: - despre statele de personal din autoritățile administrației publice locale de nivelul I; - aplicarea reglementărilor Hotărârii Guvernului nr.201 din 11.03.2009;	Nr primăriei care au prezentat informația	2023-38 2022-38 2021-38	2023 – informația nu a fost prezentată 2022 - informația nu a fost prezentată 2021 - 38 - Informația colectată integral.	0%
- procedurii de prelungire a certificatelor cheițelor publice	Nr de primăriei care au prezentat informația	2023-38 2022-38 2021-38	2023 - informația nu a fost prezentată 2022 – informația nu a fost prezentată 2021 - 38 - Informația colectată integral.	0%
1.2. Participarea la organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcției publice vacante în primării	Nr de concursuri organizate / desfășurate	2023-38 2022-38 2021-38	2023 - informația nu a fost prezentată 2022 - informația nu a fost prezentată 2021 - Desfășurate 12 concursuri pentru ocuparea funcției publice vacante (10 specialiști femei, 2 specialiști bărbați).	0%
Program nivel local nr. 2	Acordarea asistenței metodologice în organizarea și desfășurarea Alegerilor Parlamentare, a celor locale generale și Prezidențiale			
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
2.1. Forumuri deschise în cadrul cărora se vor discuta Alegerile Parlamentare.	Nr. activități / Nr persoane participante	2023-1	2023 - informația nu a fost prezentată Nu este relevant pentru perioada 2021-2022.	0%
2.2. Alegerile locale generale	Nr. activități / Persoane participante	2023-1	2023 - informația nu a fost prezentată Nu este relevant pentru perioada 2021-2022	0%
2.3. Alegerile Prezidențiale	Nr. activități / Persoane participante		Nu este relevant pentru perioada 2021-2023	0%

2.4. Monitorizarea convocării ședințelor Consiliilor locale cu referire la desemnarea reprezentanților în BESV	Numărul de ședințe convocate	2023-38	2023 - informația nu a fost prezentată Nu este relevant pentru perioada 2021-2022	0%
2.5. Acumularea și verificarea actelor necesare	Numărul de acte recepționate	2023-38	2023 - informația nu a fost prezentată Nu este relevant pentru perioada 2021-2022	0%
2.6. Participarea la prima ședință a BESV pentru a alege președintele, vice și secretarul	Numărul de ședințe asistate	2023-83	2023 - informația nu a fost prezentată Nu este relevant pentru perioada 2021-2022	0%
2.7. Contribuție la asigurarea logisticii scrutinelor la nivel de BESV	Numărul de BESV asigurate cu logistica necesară	2023-83	2023 - informația nu a fost prezentată Nu este relevant pentru perioada 2021-2022	0%
Program nivel local nr. 3	Organizarea atelierelor de instruire pentru identificarea modelului optim de conlucrăre cu APL II, servicii desconcentrate în teritoriu, alte structuri, instituții, consultarea principalilor actori asupra opțiunilor de cooperare intercomunală			
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
3.1. Organizarea meselor rotunde de dialog între părți: autorități publice locale de nivelul I și II	Nr. activități / Nr persoane participante	2023-1 2022-1 2021-1	2023 – informația nu a fost prezentată 2022 - informația nu a fost prezentată 2021 - 1 – activitate organizată (Participanți 42 persoane: 30 bărbați, 12 femei).	0%
3.2. Invitația serviciilor desconcentrate în teritoriu la ședințele cu participarea primarilor pentru identificarea acțiunilor de eficientizare a activităților de interes comun	Nr. activități / Nr persoane participante	2023-4 2022-4 2021-4	2023 – informația nu a fost prezentată 2022 – informația nu a fost prezentată 2021 - 6 – activități organizate (Primarii, șefii serviciilor desconcentrate: 42 bărbați, 14 femei)	0%
3.3. Identificarea oportunităților de colaborare a primarilor din raion cu instituțiile omologe din alte țări.	Nr. activități / Nr persoane participante	2023-1 2022-1 2021-1	2023 – informația nu a fost prezentată 2022 – informația nu a fost prezentată 2021 - 1 – activitate organizată - Intenția de extensiune a Universității „Alexandru Ioan Cuza” în raionul Orhei.	0%
Program nivel local nr. 4	Realizarea modulului de instruire „Bazele managementului în APL” cu asistența Academiei de Administrare Publică pe lângă Președintele RM, IDIS „Viitorul”, CEC, CICDE, CALM, altor instituții abilitate în domeniu			
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
4.1. Sesiuni de orientare a funcționarilor publici: - Procesul decizional la nivel local.	Nr. activități	2023-1 2022-1 2021-1	2023 – informația nu a fost prezentată 2022 – informația nu a fost prezentată 2021 - Familiarizarea cu noile metodologii în domeniu (4 bărbați; 34 femei)	0%
- Principii generale și noțiuni folosite în actualizarea listelor electorale.	Nr. activități	2023-1 2022-1	2023 – informația nu a fost prezentată 2022 – informația nu a fost prezentată	0%

		2021-1	2021 - Actualizate listele electorale ale secțiilor de votare	
- Administrația publică locală: concepte, probleme și perspective.	Nr. activități	2023-1 2022-1 2021-1	2023 – informația nu a fost prezentată 2022 – informația nu a fost prezentată 2021 - 0	0%
Obiectiv nr. 2:	Conlucrare și coordonare în domeniul ce tine de transparență și actul de guvernare locală			
Program nivel local nr. 5	Asistență în organizarea mecanismelor instituționalizate de cooperare și parteneriat cu cetățenii: consiliile consultative, grupurile de lucru permanente sau grupurile de lucru ad-hoc, care să se implice în procesul decizional			
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
5.1. Elaborarea în mod participativ, a curriculumului privind instruirea în domeniul transparenței decizionale pentru APL de nivelul I, ajustat la prevederile legii nr.239/2008	Curriculumul elaborat în mod participativ; Nr subiectelor dedicate transparenței în procesul decizional; Nr orelor de instruire		2023 – informația nu a fost prezentată 2022 – informația nu a fost prezentată; 2021 - 0	0%
5.2.Dezvoltarea mecanismelor de stimulare a participării populației la procesul decizional	Numărul și funcționalitatea mecanismelor elaborate		2023 – informația nu a fost prezentată 2022 – 0; 2021 - 0	0%
5.3.Organizarea evenimentelor de stimulare a participării populației la procesul decizional	Numărul evenimentelor organizate; Ponderea cetățenilor participanți		2023 – informația nu a fost prezentată 2022 – 0; 2021 - 0	0%
5.4.Propuneri de creare a platformei pentru publicarea proiectelor de decizii ale APL	Numărul APL care au publicat proiectele de decizii pe platforma creată		2023 – informația nu a fost prezentată 2022 – 0; 2021 - 0	0%
5.5. Actualizarea procedurilor interne referitoare la transparența în procesul decizional.	Numărul de primării destinate de pagina web		2023 – informația nu a fost prezentată 2022 – 0; 2021 - 0	0%
5.6. Monitorizarea desemnării responsabililor de coordonare a procesului de consultare publică cu societatea civilă	Numărul de consultări publice la nivel de primării		2023 – informația nu a fost prezentată 2022 – 0; 2021 - 0	0%
5.7 Elaborarea, actualizarea și publicarea listei ONG pe domenii de activitate.	Lista ONG		2023 – informația nu a fost prezentată 2022 – 0; 2021 - 0	0%
Program nivel local nr. 6	Elaborarea și efectuarea unor sondaje pe criteriile de transparență delegate autorităților locale: - accesul la informație; - participarea la procesul decizional; - resursele umane; - etica profesională și conflictul de interese			
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
6.1. Elaborarea raportului conform sondajului privind asigurarea transparenței în UAT de nivelul I cu plasarea pe pagina web	Întocmirea unui Raport în baza sondajului	2023-1 2022-1 2021-1	2023 – informația nu a fost prezentată 2022 – 0; 2021 - Au fost implicate în sondaj 11 UAT de nivelul I.	0%
Obiectiv nr. 3:	Realizarea politicii naționale de prevenire și combatere a traficului de ființe umane			
Program nivel local nr. 7	Asigurarea realizării politicii naționale de prevenire și combatere a traficului de ființe umane			

Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
7.1. Organizarea ședințelor de lucru a Comisiei teritoriale pentru combaterea TFU pentru a identifica , evalua, referi cazurile de trafic	Numărul de ședințe desfășurate	2023-4 2022-4 2021-4	2023 – informația nu a fost prezentată 2022 – 0 2021 - 3 Ședințe desfășurate - Aspecte ce țin de eficientizarea activităților în domeniu (participanți: 1 b., 7 f.)	0%
7.2. Activități în contextul desfășurării Campaniei naționale ”Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane”	Numărul de acțiuni desfășurate, Numărul de persoane participante	2023-1 2022-1 2021-1	2023 – informația nu a fost prezentată 2022 – 0 2021 - 1 acțiune desfășurată - Mobilizarea societății civile în combaterea traficului de ființe umane, (participanți: 536 b., 889 f.)	0%
7.3. Organizarea Zilei Europene de luptă împotriva traficului de ființe umane	Nr acțiuni desfășurate, Nr persoane participante	2023-1 2022-1 2021-1	2023 – informația nu a fost prezentată 2022 – 0 2021 - Mobilizarea societății civile în combaterea traficului de ființe umane (42 b., 53 f.)	0%
Obiectiv nr. 4:	Cadrul de suport metodologic în activitatea comisiilor de lucru din cadrul Consiliului raional Orhei			
Program nivel local nr. 8	Implementarea strategiilor, programelor ce țin de domeniile de activitate a comisiilor - Comisia teritorială combaterea traficului de ființe umane - Comisia raională apărarea drepturilor omului - Comisia Situații Excepționale; - Comisia mixtă de rechiziții.			
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
8.1. Ajustarea regulamentelor comisiilor la condițiile specifice domeniilor de activitate	Numărul de acțiuni desfășurate	2023-4 2022-4 2021-4	2023 – informația nu a fost prezentată 2022 – informația nu a fost prezentată; 2021 - 0	0%
8.2. Aprobarea planurilor de activitate cu nominalizarea persoanelor responsabile și termenelor de executare	Nr. planurilor aprobate	2023-1 2022-1 2021-1	2023 – informația nu a fost prezentată 2022 – 0; 2021 - Membrii comisiilor: 15 bărbați, 20 femei.	0%
8.3. Pregătirea rapoartelor anuale de evaluare a impactului deciziilor aprobate	Nr rapoarte întocmite	2023-1 2022-1 2021-1	2023 – informația nu a fost prezentată 2022 – 0; 2021 - Pregătite 4 rapoarte anuale privind activitatea comisiilor.	0%
Program nivel local nr. 9	Organizarea și coordonarea recrutării și încorporării cetățenilor în Serviciul Civil (de alternativă)			
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
9.1. Participarea la comisiile de încorporare	Numărul de ședințe desfășurate	2023-2 2022-2 2021-2	2023 – informația nu a fost prezentată 2022 – 0; 2021 - Membrii comisiei de încorporate: 4 b., 3 f.	0%

9.2. Prezentarea rapoartelor activității în domeniu la solicitarea factorilor de decizie	Nr raport întocmite	2023-1 2022-1 2021-1	2023 – informația nu a fost prezentată 2022 – informația nu a fost prezentată; 2021 - 0	0%
9.3. Asistența la elaborarea acțiunilor pentru anul curent cu aprobare la ședința CR	Nr planuri de acțiuni elaborate	2023-1 2022-1 2021-1	2023 – informația nu a fost prezentată 2022 – informația nu a fost prezentată; 2021 - 0	0%
Program nivel local nr. 10	Asigurarea organizării pregătirii prealabile și multilaterale a populației, obiectivelor sectorului economic, instituțiilor publice, formațiunilor protecției civile pentru desfășurarea acțiunilor în cazul situațiilor excepționale			
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
10.1. Elaborarea planului anual pentru situații excepționale a raionului Orhei	Nr planuri elaborate	2023-1 2022-1 2021-1	2023 – informația nu a fost prezentată 2022 – informația nu a fost prezentată; 2021 - 0	0%
10.2. Desfășurarea aplicațiilor demonstrative	Numărul de aplicații desfășurate	2023-4 2022-4 2021-4	2023 – informația nu a fost prezentată 2022 – informația nu a fost prezentată; 2021 - 0	0%
10.3. Desfășurarea antrenamentelor cu formațiunile Comisiei pentru SE	Numărul antrenamente desfășurate	2023-4 2022-4 2021-4	2023 – informația nu a fost prezentată 2022 – informația nu a fost prezentată; 2021 - 0	0%

2.3.2 FINANȚE PUBLICE

Obiectiv nr. 1:	Sporirea eficacității și transparenței autonomiei financiare a Consiliului raional Orhei			
Program nivel local nr. 1	Îmbunătățirea procesului de executare a bugetului			
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
1.1 Organizarea ședințe/consultări publice la etapa de elaborare a proiectului bugetului raional (instituții bugetare, APL, ONG, mediul de afaceri)	Numărul de ședințe publice organizate / Numărul de consultări publice organizate	3 / 84	2023 - 0 2022 – 0 / 0 2021 - 2 ședințe publice organizate / 154 consultări publice organizate	0%
1.2 Monitorizarea tehnologiilor informaționale moderne de management în procesul bugetar în următoarele module: BPS, GAB, TREZ -2	Tehnologii informaționale moderne aplicate	12	2023 – 12; 2022 – 12; 2021 - 12 tehnologii informaționale moderne aplicate	100%
1.3 Actualizarea periodică a paginii web și cu informație calitativă și oportună privind elaborarea și executarea bugetului/semestrial	Numărul de informații privind executarea bugetului la partea de venituri și cheltuieli	1	2023 - 0 2022 – 0 2021 - 0	0%
1.4 Consolidarea mecanismelor de conlucrare transparentă între APL și inspectoratul fiscal	Nr informații prezentate	12	2023 – 12	100%

teritoriale de stat prin evidența numărului de angajați și a volumul veniturilor încasate anual			2022 – 12 - Se prezintă informație de la DDF Orhei privind restanța la impozitul funciar și impozitul pe bunuri imobiliare ale persoanelor fizice-cetățeni. 2021 - 12 - Se prezintă informație de la Direcția Deservire Fiscală Orhei privind restanța la impozitul funciar și impozitul pe bunuri imobiliare ale persoanelor fizice-cetățeni.	
1.5 Raportarea d.d.s. privind executarea bugetelor parte de venituri și cheltuieli UAT de nivel I și II	Dări de seamă raportate	4	2023 - 4 2022 - 4 dări de seamă raportate 2021 - 4 dări de seamă raportate	100%

Program nivel local nr. 2 Sporirea capacităților de instruire pentru funcționarii autorităților bugetare

Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
2.1 Pregătirea profesională a specialiștilor principali sub aspectul managementul financiar	Numărul de seminare petrecute / Ședințe de lucru petrecute	4 / 3	2023 – 0 seminare / 7 ședințe de lucru petrecute 2022 – 0 / 6 Ședințe de lucru petrecute 2021 - 0 / 14 ședințe de lucru petrecute	de 2 ori
2.2 Instruirea specialiștilor sub aspectul managementul financiar	Numărul de instruiți frecvenți / Numărul de participanți instruiți	10 / 12	2023- 1 / 3 2022 – 2 instruiți / 6 participanți 2021 - 3 / 12	25%
2.3 Instruirea managerilor /angajaților din cadrul entităților publice privind managementul performanțelor și al riscurilor	Numărul de instruiți frecvenți / Numărul de participanți instruiți	3 / 3	2023 – 0 2022 – 0 / 2021 - 12 / 12	0%
2.4 Dezvoltarea capacităților angajaților cu funcții de inspectare prin organizarea inspectărilor în echipe comune, instruirii profesionale, consultări ai experților străini și a seminarelor, participarea la training-uri la nivel național și internațional.	Numărul de traininguri /seminare /schimb de experiență / Numărul de participanți	5 / 5	2023 – 0 2022 – 0 / 0 2021 - 0	0%

2.3.3 CAPITALUL UMAN

Obiectiv nr. 1: Dezvoltarea și utilizarea eficientă a capitalului uman, adaptarea calificărilor profesionale la cerințele pieței, creșterea incluziunii sociale

Program nivel local nr. 1 Sporirea șanselor de angajare a șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și asigurarea tranziției la piața muncii prin implicarea în măsuri de ocupare a forței de muncă

Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
--------------------------------------	----------------------------	-------	---	-----------

1.1 Acordarea serviciilor de intermediere a muncii conform art.27 din Legea nr. 105/2018.	Nr persoane	2023-500 2022-500 2021-500	2023 – 755, S-a majorat numărul de persoane beneficiare de serviciile ANOFM 2022 – 433: A scăzut numărul persoanelor care solicită serviciile noastre 2021 – 417: b-220/ f-197 A scăzut numărul persoanelor care solicită serviciile date.	151%
1.2 Organizarea târgurilor locurilor de muncă și activităților de recrutare.	Nr evenimente	2023-2 2022-2 2021-2	2023 – 2 TLM, 3 activități de recrutare; Activitățile orientate spre angajarea persoanelor s-au intensificat 2022 – 2 / Ca consecință a pandemiei evenimentele au avut loc on-line 2021 - 2 / Ca consecință a pandemiei evenimentele au avut loc on-line	100%
1.3 Acordarea serviciilor de ghidare în carieră în vederea susținerii persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a șomerilor în identificarea oportunităților educaționale și profesionale.	Nr persoane	2023-100 2022-100 2021-100	2023 – 491; Serviciile de ghidare in cariera sunt solicitate 2022 – 113; Serviciile de ghidare in cariera sunt solicitate 2021 – 165; Serviciile de ghidare în carieră sunt atractive.	491%
1.4 Identificarea și înregistrarea locurilor de muncă vacante în BD a ANOFM urmare informării de angajatori a subdiviziunilor teritoriale pentru OFM, art. 16 Legea 105/2018.	nr locuri de muncă	2023-800 2022-800 2021-800	2023 – 654 / Este deficit de cadre calificate 2022 – 905 / Este deficit de cadre calificate 2021 - 807 / Numărul de locuri vacante a sporit dar este lipsă de specialiști calificați.	81,75%
1.5 Formarea profesională a șomerilor prin cursuri, susținerea absolvenților la angajare după absolvire, conform art. 32 Legea nr.105/ 2018.	nr persoane	2023-45 2022-45 2021-30	2023 – 11 / Implementarea FP prin metoda de vouchere a scăzut numărul de instituții de formare profesională 2022 – 18 / Instituțiile de învățământ sunt în Chișinău ceea ce creează dificultăți pentru deplasare. 2021 - 12 persoane: b-2/f-10 / Nr persoane care au participat s-a redus din cauza demarării procesului de instruire doar din luna mai.	24,44%
1.6 Formarea profesională a șomerilor prin instruirea la locul de muncă în cadrul unității,	nr persoane	2023-7 2022-7	2023 – 2 / Este o măsură nouă și mulți AE se abțin	28,57%

conform art. 33 din Legea nr.105/ 2018.		2021-7	2022 – 4 / Este o măsură nouă și mulți AE se abțin 2021 - 2 / Instruirea la locul de muncă este o măsură nouă pentru șomeri și angajatori și nu toți doresc să se implice.	
1.7 Formarea profesională a șomerilor prin stagiul profesional, art. 34 Legea nr.105/ 2018	nr persoane	2023-20 2022-20 2021-20	2023 – 6 / Lipsa absolvenților care solicită serviciile 2022 – 4 / Lipsa absolvenților care solicită serviciile acestea 2021 - 6 / Stagiul este o măsură nouă pentru șomeri și angajatori și nu toți doresc să se implice.	30%
1.8 Subvenționarea locurilor de muncă pentru angajarea în câmpul muncii a șomerilor care necesită suport suplimentar pe piața muncii, conform art.36 din Legea nr.105/ 2018.	nr subvenții	2023-25 2022-25 2021-25	2023 – 5 / Sursele de finanțare pentru această măsură sunt limitate 2022- 22 / Tot mai mulți AE aplică măsura de subvenționare 2021 – 12 / Măsura de subvenționare a locurilor de muncă devine mai atractivă pentru angajatori.	20%
1.9 Subvenții pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dezabilități, conform art.38 Legea nr.105/ 2018.	nr subvenții	2023-1 2022-1 2021-1	2023 – 0 / AE se abțin de angajarea persoanelor cu dezabilități 2022 – 0 / AE se abțin de angajarea persoanelor cu dezabilități. 2021 - 0	0%
1.10 Consultanță, asistență și sprijinirea inițierii unei afaceri, conform art.39 Legea nr.105/ 2018.	nr persoane	2023-1 2022-1 2021-1	2023 – 2 / Măsura de susținere a inițiere a afacerii este tot mai solicitată 2022 – 0 / Nu au fost identificate persoane 2021 - 0	200%
Program nivel local nr. 2 Prevenirea șomajului prin acordarea serviciilor de preconcediere și serviciilor de informare a populației				
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
2.1 Acordarea serviciilor de preconcediere persoanelor preavizate în legătură cu lichidarea unității, reducerea numărului sau a statelor de personal, conform art. 28 Legea nr. 105/2018.	numărul de AE care au prezentat informații		2023 – 3 / Serviciile de preconcediere se acordă persoanelor și AE care prezintă informația respectivă.	100%

			2022 – 3 / Serviciile de preconcediere se acordă persoanelor și AE care prezintă informația respectivă. 2021 - 3 / Se acordă serviciile de preconcediere persoanelor care se adresează după eliberarea de la locul de muncă.	
2.2 Organizarea activităților de informare a șomerilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, agenți econ. cu privire la piața muncii și măsurile de OFM art. 25 Legea 105/2018.	nr șomeri înregistrați	1 300	2023 – 1242 / Serviciile de informare se desfășoară conform planului 2022 – 1276 / Serviciile de informare se desfășoară conform planului 2021 - 1400 / Informarea șomerilor și angajatorilor se efectuează prin diferite metode e-mail, mass-media, rețele de socializare.	95,54%
Obiectiv nr. 2:	Crearea condițiilor pentru o piață a muncii flexibilă, în care oferta de muncă este adaptată permanent cerințelor angajatorilor			
Program nivel local nr. 3	Creșterea gradului de protecție a cetățenilor R. Moldova în procesul de emigrație în scop de muncă și acordarea serviciilor cu scopul integrării pe piața muncii a cetățenilor reveniți de peste hotare			
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
3.1 Acordarea măsurilor de ocupare cetățenilor reîntorși de peste hotare cu scopul reintegrării acestora în câmpul muncii.	Nr emigranți reîntorși	2023-20 2022-20 2021-20	2023 – 0 / Persoanele se abțin de a prezenta informație despre lucru peste hotare 2022 - 3 / Persoanele se abțin de a prezenta informație despre lucru peste hotare 2021- 30 / Măsurile se acordă la acei care doresc să informeze despre reîntoarcerea de peste hotare.	0%
Program nivel local nr. 4	Asigurarea efectuării monitorizării măsurilor de ocupare a forței de muncă și prognozei pieței muncii			
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
4.1 Participarea la chestionarea agenților economici pentru elaborarea prognozei pieței muncii.	nr AE chestionați	2023-200 2022-200 2021-200	2023 – 83 / Lista AE care sunt chestionați este stabilită de către ANOFM 2022 – 69 / Lista AE care sunt chestionați este stabilită de către ANOFM 2021 - 87 / Conform tabelului pentru an. 2021 am avut indicatori de chestionare a 87 angajatori.	41,5%
Program nivel local nr. 5	Asigurarea dezvoltării parteneriatului pe piața muncii locale			

Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
5.1 Organizarea ședințelor consiliului tripartit pe lângă subdiviziunea teritorială pentru OFM.	nr ședințe	2023-4 2022-4 2021-4	2023 – 2 2022 - 2 2021 - 2 / Ședința consiliului tripartit a fost desfășurată la necesitate	50%
5.2 Colaborarea cu APL, ONG, patronatele și sindicatele, instituțiile de învățământ la nivel teritorial în vederea implicării la realizarea măsurilor de ocupare a forței de muncă.	nr activități	2023-5 2022-5 2021-5	2023 - 12 2022 - 6 2021 - 6 / DOFM permanent participă la toate evenimentele organizate de APL, ONG, etc.	240%
5.3 Colaborarea cu angajatorii la nivel teritorial în vederea implicării la implementarea măsurilor de ocupare a forței de muncă	nr vizite efectuate	2023-50 2022-50 2021-50	2023 - 80 2022 - 90 2021 - 67 / Au fost efectuate vizite de specialiștii DOFM la angajatori.	160%

2.3.4 INFRASTRUCTURA FIZICĂ ȘI TEHNICO - EDILITARĂ

Obiectiv nr. 1:		Dezvoltarea echilibrată a infrastructurii drumurilor		
Program nivel local nr. 1		Reabilitarea și modernizarea drumurilor locale		
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta mii lei	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
1.1 Reparația drumului public L336.1.	Drum reparat	2021-4 000,0	2021 – Reparația drumului de acces spre s. Tabăra km 0,000 – 2,338. Suprafața lucrărilor 9 800 m.p. Alocat 1 142,3 mii lei. Rezultat bun. Indicator realizat.	100%
1.2 Întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raional	Acțiuni realizate Nr. obiecte	2023-10 000,0 2022-10 000,0 2021-6 000,0	2023 - Lucrări de reparație a drumului L317 G44-Bulăiești-Mîrzești sector PC 0.00-2.50, suma contractată 9 434,8 mii lei; Lucrări de reparație a drumului L330 R6-Mălăiești-Morozeni, suma contractată 1 004,6 mii lei; Servicii de întreținere în varianta albă a drumului local Berezlogi-Hîjdieni, r-nul Orhei, suma contractată 253,2 mii lei; Servicii de întreținere a drumurilor publice locale r-nul Orhei, suma contractă 3 277,2 mii lei. 2022 – încheiate 2 contracte întreținerea și reparație vară: Lucrări de asfaltare estimate la	100%

		1 819,7 mii lei, sectoarele Chiperceni-Voroteș-Andreevca 450 m.p., Piatra-Jeloboc 250 m.p.; Brănești-Furceni 970 m.p., drum acces Teleșeu 600 m.p., Isacova-Neculăieuca 400 m.p., drum acces Pelivan 300 m.p., Ocnița-Răzești 300 m.p., Berezlogi-Hijdieni 200 m.p. și Varianta albă se cifrează la 1 575,3 mii lei, sectoarele Chiperceni-Voroteș-Andreevca 14 850 m.p., Mălăiești-Morozeni 36 780 m.p., Lupa-Rece-Vatici 10 400 m.p.. Contractul pentru întreținerea de iarnă se estimează la 575,4 mii lei pentru un volum de lucrări de circa 2 760 000 m.p. Reparația străzilor locale mun. Orhei, valoarea contractată 20 700,0 mii lei; Reparația drumului s. Berezlogi 405 m2 v/a valoarea contractului 296,5 mii lei; Reparația drumului s. Bolohan 2744 m2 v/a, suma contractată 369,1 mii lei; Reparația drumului v/a 425 m2 s. Brăviceni, contractat 897,7 mii lei; Reparația drumului s. Bulăiești 910 m2 v/a în sumă de 560,2 mii lei; Reparația podului s. Voroteș în sumă de 27,7 mii lei; Lucrări reparații drumuri locale: 1262 m2- asfalt s. Ciocîlteni; 900 m2 v/a -s, Fedoreuca în sumă totală de 624,7 mii lei; Reparația drumului s. Clișova 250 m2 v/a în sumă de 72,0 mii lei; Lucrări reparații drumuri locale: 1100m2 reprofilare ,v/a 250 m2 s. Crihana, 350 m2 s. Cucuruzeni de Sus,500 m2 s. Sîrota în sumă totală de 255,9 mii lei; Reparația drumului s. Cucuruzeni v/a 1900 m2 în sumă de 467,4 mii lei; Reparații drumuri locale Donici 1500 m v/a în sumă de 455,0 mii lei; Ghetlova 1325 m2 lucrări de reparație, strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri în sumă de 588,4 mii lei;	
--	--	--	--

		Reparația, reprofilarea drumului s. Isacova 1102,3 m2 în sumă de 418,4 mii lei; 487 m2 asfalt s. Jora de Mijloc în sumă de 249,9 mii lei; Reparația drumului local s. Mălăiești 200 m2 v/a în sumă de 290,8 mii lei; Reparația drumului local 468m2 v/a Mitoc în sumă de 299,7 mii lei; Reparația drumului local s. Mîrzești -660 m2; s. Mîrzaci - 690 m2 (Total - 1350 m2) în sumă de 255,5 mii lei, inclusiv: s. Mîrzești - 126,1 mii lei; s. Mîrzaci - 129,4 mii lei; Reparația drumului local 100 m2 varianta alba Neculăieuca în sumă de 299,0 mii lei; Drum asfalt 500 m2 Pelivan în sumă de 133,3 mii lei; Reparația drumului local s. Piatra 1 km, 900 m asfalt, 140 m v/a în sumă de 554,0 mii lei; Reparația drumului local s. Podgoreni 1300 m în sumă de 297,9 mii lei; Reparația drumului local s. Pohorniceni 500 m asfalt în sumă de 1 021,5 mii lei; Reparații drumuri locale Puținței în sumă de 523,7 mii lei; Reparația drumului local 454 m2- beton Sămănanca în sumă de 279,9 mii lei; Reparația capitală a drumului local 1330 m asfalt s. Lucășeuca în sumă de 2 388,5 mii lei; Reparația drumului 700 m v/a, inclusiv: s. Budăi - 200 m; s. Step -Soci -500 m total contractat 538,7 mii lei; Reparații drumuri Susleni 450 m2-asfalt, 1250 m2 v/a în sumă de 2 366,3 mii lei; Reparația drumului local 450 m v/a Teleșeu în sumă de 297,9 mii lei; Vatici - 655 m2 varianta alba, 86 m pavaj, 1667 m profilare cu adaus piatra în sumă de 574,3 mii lei; Reparația drumului local 540 m2 beton Vișcăuți în sumă de 340,2 mii lei; Reparația drumului local 5200 m.p. v/a Zahoreni în sumă de 530,4 mii lei. Total investiții în drumuri locale 43 388,9 mii lei.	
--	--	--	--

			2021 - Suma contractului întreținerea și reparația vară a fost de 2 973,2 mii lei pentru o suprafață de circa 11 181,5 m.p. Obiectul contractului a vizat 9 obiecte: Brănești-Furceni km 0,000-4,000, Piatra-Jeloboc km 0,000-4,000, Bolohan 200 m.p., Trebujeni km 0,000-2,180 200 m.p., Lupa-Rece-Vatici 200 m.p., drum de acces Puținței 600 m.p., spre mănăstirea Curchi 200 m.p., Brăviceni 500 m.p., Seliște 680 m.p. Suma contractului întreținere iarnă s-a cifrat la 587,5 mii lei.	
1.3 Expertizarea și proiectarea podurilor din str. 31 august mun. Orhei – 2 buc.	Acțiuni realizate, Nr. obiecte	2021-1 000,0	2021 - Obiectiv realizat	100%
1.4 Îmbrăcăminte rutieră din piatra spartă Biești	Acțiuni realizate, Nr. obiecte	2022-0,535 2021-1000,0	2022 – Informație lipsă. 2021 - 1 obiect realizat	100%
1.5 Trecerea îmbrăcămintei rutiere din piatra spartă în beton asfaltic din com. Biești	Acțiuni realizate Nr. obiecte	2023-2 000,0 2022-2 000,0 2021-2 000,0	2022 - reparația drumului local s. Biești 1400 m2 beton, suma contractată 1 102,3 mii lei; 2021 - 1 obiect realizat	100%
1.6 Reabilitarea infrastructurii drumurilor din s. Peresecina (Beton armat 2 km; asfaltic 2 km).	Acțiuni realizate Nr. obiecte	2023-3 500,0 2022-3 500,0 2021-3 500,0	2023 – Informația nu a fost furnizată. 2022 – Informație lipsă 2021 - 3 străzi realizate	0%
1.7 Reabilitarea infrastructură drum Morozeni	Acțiuni realizate; Nr. obiecte	2023-2 000,0 2022-2 000,0 2021-2 000,0	2022 - Reparația drumului local 1 231 m v/a; Morozeni - 518 m/209,1 mii lei; Breanova - 713 m/277,3 mii lei; Total 478,8 mii lei. 2021 - O strada realizată	23,9%
1.8 Reabilitarea drumuri din com. Pohrebeni	Acțiuni realizate; Nr. obiecte	2023-2 000,0 2022-2 000,0 2021-2 000,0	2022 – Reparația drumului local 1457 m2 asfalt s. Pohrebeni în sumă de 705,0 mii lei; 2021 - O strada realizată	35,3%
1.9 Reabilitarea drumuri din com. Zorile	Acțiuni realizate; Nr. obiecte	2023-2 000,0 2022-2 000,0 2021-2 000,0	2022 – 400 m asfalt s. Zorile, 995 m v/a s. Zorile și Inculeț, total contractat 3 497,3 mii lei. 2021 - O strada renovată	174,9%
1.10 Reabilitare drumuri din com. Ivancea, inclusiv întreținerea lor.	Acțiuni realizate; Nr. obiecte	2023-3 000,0 2022-3 000,0 2021-3 000,0	2022 – 496 m2 îmbrăcăminte din beton cu ciment în s. Furceni și Brănești în sumă de 1 690,38 mii lei;	56,3%

			2021 - Trei străzi reparate	
1.11 Reabilitare trotuare str. centrală s. Ivancea	Acțiuni realizate; Nr. obiecte	2023-1 000,0 2022-1 000,0 2021-1 000,0	2023 – Informație lipsă. 2022 – Informații lipsă. 2021 - Obiectiv realizat.	0%
1.12 Reparația podurilor din com. Ivancea			2021 - Un pod reparat	100%
Obiectiv nr. 2:	Infrastructură de management energetic dezvoltată			
Program nivel local nr. 2	Elaborarea cadrului de reglementare local pe domeniul EE al clădirilor publice			
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
2.1 Elaborare indicatori performanță energetică pentru fiecare serviciu public, evaluarea nivelului actual al indicatorilor de performanță energetică	Nr. de Rapoarte de performanță energetică; nr. de administratori clădiri publice	2023-1/100 2022-1/100 2021-1/100	2023 - 0 2022 - 0 2021 - 0	0%
2.2 Actualizarea Programului de eficiență energetică la fiecare trei ani	Program de eficiență energetică actualizat	-	2023 - 0; 2022 - 0; 2021 - 0	0%
2.3 Aprobare raport anual privind implementarea programelor locale, prezentarea la AEE	Nr. de rapoarte	2023-1 2022-1 2021-1	2023 - 0; 2022 - 0; 2021 - 0	0%
2.4 Elaborare Plan de acțiuni privind eficiența energetică pentru fiecare an cu identificarea măsurilor prioritare, surselor de finanțare.	Documente elaborate	2023-1 2022-1 2021-1	2023 - 0 2022 - 0 2021 - 0	0%
2.5 Elaborarea și aprobarea planurilor de acțiuni pentru o energie durabilă pentru localități, inclusiv revizuirea anuală	Nr planuri de acțiuni elaborate / aprobate	2023-1 2022-1 2021-1	2023 - 0 2022 - 0 2021 - 0	0%
2.6 Suport la programele locale (primării) de îmbunătățire a eficienței energetice și planurile locale de acțiuni în domeniul eficienței energetice	Nr programe pentru care s-a cerut suport; Nr primării cărora li s-a acordat suport	2023-1/38 2022-1/38 2021-1/38	2023 - 0 2022 - 0 2021 - 0	0%
2.7 Elaborarea și actualizarea bazei de date a surselor existente de energie din localitățile raionului Orhei, a furnizorilor și consumătorilor de energie în sectorul public	Nr. de primarii, supuse controlului bazei de date a surselor existente de energie / Nr. de Rapoarte	2023-10/1 2022-10/1 2021-10/1	2023 - 0 2022 - 0 2021 - 0	0%
Program nivel local nr. 3	Dezvoltarea capacităților reprezentanților instituțiilor publice în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice			
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
3.1 Desemnarea de către instituțiile publice a managerului energetic, responsabil pentru aspectele legate de energie ale clădirilor publice	Nr. de instituții / nr. de dispoziții referitor la semnarea persoanei responsabile	2023-160/1 2022-160/1 2021-160/1	2023 - 0 2022 - 0 2021 - 0	0%

3.2 Promovarea Reglementărilor tehnice pentru clădirile publice (NCM A.09.052.05 Servicii de întreținere, reparație și reconstrucție a clădirilor rezidențiale, comunale și socio-culturale)	Nr. de activități organizate anual / nr. participațiilor la evenimentele de informare	2023-4/60 2022-4/60 2021-4/60	2023 - 0 2022 - 0 2021 - 0	0%
3.3 Organizarea schimbului de experiență a managerului energetic și coordonatorilor energetici în țară și peste hotare pe tematica EE	Nr. de activități organizate anual	2023-4 2022-4 2021-4	2023 - 0 2022 - 0 2021 - 0	0%
3.4 Diseminarea rapoartelor privind realizările de istorii de succes; difuzarea informației privind utilizarea energiei regenerabile prin intermediul paginii web a CR Orhei.	Nr. de activități organizate	2023-2 2022-2 2021-2	2023 - 0 2022 - 0 2021 - 0	0%
3.5 Elaborarea componentei EE pe pagina web existentă, ce va conține informații privitor la strategia de EE, posibilități financiare, tehnologii.	Nr. de actualizări a informației	2023-1 2022-1 2021-1	2023 - 0 2022 - 0 2021 - 0	0%
3.6 Publicarea de articole cu tematica EE pe pagina web a CR și în ziarele locale.	Nr. de publicații	2023-1 2022-1 2021-1	2023 - 0 2022 - 0 2021 - 0	0%
Program nivel local nr. 4 Implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie în instituțiile publice				
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
4.1 Evaluarea sistemelor de monitorizare a volumului de consumuri pe instituții	Nr. de Rapoarte de evaluare aprobat	2023-1 2022-1 2021-1	2023 - 0 2022 - 0 2021 - 0	0%
Program nivel local nr. 5 Reducerea consumului de energie electrică în clădirile și serviciile publice (cu 20%)				
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
5.1 Evaluarea instalațiilor electrice a clădirilor publice c/m criteriile de eficiență energetică	Nr. de Rapoarte de evaluare aprobat	2023-1 2022-1 2021-1	2023 - 0 2022 - 0 2021 - 0	0%
5.2 Evaluarea instalațiilor de iluminat în clădirile publice, asigurarea unui iluminat de calitate la locurile de muncă.	Nr. de Rapoarte de evaluare aprobat	2023-1 2022-1 2021-1	2023 - 0 2022 - 0 2021 - 0	0%
5.3 Introducerea sistemelor de management energetic la instituțiile publice (evidența zilnică a consumului, raportare lunară)	Nr. de instituții unde s-a implementat managementul energetic	2023-160 2022-160 2021-160	2023 - 0 2022 - 0 2021 - 0	0%
Program nivel local nr. 6 Îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor publice				
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare

6.1 Evaluarea propunerilor de proiecte pentru finanțări (fonduri, credite) sub aspectul de performanță energetică pentru clădiri publice	Nr. de propuneri de proiecte, evaluate	2023-5 2022-5 2021-5	2023 - 0 2022 - 0 2021 - 0	0%
6.2 Monitorizarea lucrărilor de construcție la clădirile publice, sub aspectul respectării criteriului de eficiență energetică	Nr. de Rapoarte de evaluare aprobat	2023-1 2022-1 2021-1	2023 - 0 2022 - 0 2021 - 0	0%
6.3 Monitorizarea creșterii numărului de clădiri cu consumul de energie „aproape egal cu zero”	Nr. de clădiri cu consumul de energie „aproape egal cu zero,,	2023-5 2022-5 2021-5	2023 - 0 2022 - 0 2021 - 0	0%
6.4 Evaluarea, în modul prevăzut de lege și alte acte normative, a cerințelor minime de randament pentru cazanele de alimentare cu energie termică, cazanele de apă caldă	Nr. de Rapoarte de evaluare aprobat	2023-1 2022-1 2021-1	2023 - 0 2022 - 0 2021 - 0	0%
Program nivel local nr. 7 Utilizarea instalațiilor de energie regenerabilă în clădirile publice				
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
7.1 Evaluarea fezabilității investiției instalării bateriilor solare la diferite categorii clădiri publice	Nr. de Rapoarte de evaluare aprobat	2023-1 2022-1 2021-1	2023 - 0 2022 - 0 2021 - 0	0%
7.2 Evaluarea fezabilității investiției instalării cazanelor pe biomasă la diferite clădiri publice	Nr. de Rapoarte de evaluare aprobat	2023-1 2022-1 2021-1	2023 - 0 2022 - 0 2021 - 0	0%
Obiectiv nr. 3: Iluminat stradal eficient din punct de vedere energetic				
Program nivel local nr. 8 Modernizarea sistemului de management a serviciului iluminatului stradal				
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
8.1 Implementarea sistemului de management a serviciului iluminatului stradal	Nr. întreprinderi de gestionare a rețelelor de iluminat	2023-2 2022-2 2021-2	2023 - 0 2022 - 0 2021 - 0	0%
8.2 Monitorizarea consumului de energie după realizarea proiectelor de iluminat stradal	Nr. de Rapoarte de evaluare aprobat	2023-1 2022-1 2021-1	2023 - 0 2022 - 0 2021 - 1	0%
8.3 Acordarea suportului tehnic primăriilor pentru participarea la programe privind îmbunătățirea iluminatului stradal	Nr. de propuneri de proiecte, adaptate criteriilor EE	2023-10 2022-10 2021-10	2023 - 0 2022 - 0 2021 - 0	0%
Program nivel local nr. 9 Optimizarea și eficientizarea iluminatului stradal				
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare

9.1 Evaluarea energetică a sistemelor de iluminat existente	Nr. de Rapoarte de evaluare aprobat	2023-1 2022-1 2021-1	2023- 0 2022 – 0 2021 - 1	100%
9.2 Extinderea rețelelor de iluminat stradal în localitățile raionului Orhei (tehnologii LED)	Procentaj din rețeaua stradală va fi iluminată	2023-75 2022-75 2021-75	2023 – informație lipsă; 2022 – Brăviceni instalarea pilonilor -12 buc., instalarea becurilor -125 buc.; total 911,9 mii lei; Ciocîlteni – prelungirea iluminatului stradal -1450 m, instalarea pilonilor, schimbarea becurilor, total 89,0 mii lei; Donici - prelungirea 200 m rețele ingineresti s. Pocșești și Camencea, total 170,2 mii lei; Ghetlova - Corpuri de iluminat - 711 buc; Piloni din beton armat - 89 buc; Conductor SIP5 2*25 - 22034 m, total 1 818,2 mii lei; Isacova - montarea și demontarea pilonilor la iluminatul stradal, total 38,9 mii lei; Mălăiești - schimbarea pilonilor 60 m -4 buc., total 54,1 mii lei; Neculăieuca - demarări, reparații linii electrice, total 23,8 mii lei; Pohrebeni - Prelungirea iluminatului stradal 1000 m, depunerea pilonilor, schimbarea ledurilor, total 236,0 mii lei; Susleni - reparație PT, total 295,8 mii lei; Zahoreni - schimbare becuri, total 4,5 mii lei; Zorile - Prelungirea iluminatului stradal s. Zorile și Inculeț 1270 m, total 299,4 mii lei. Total investiții iluminat stradal 3 941,8 mii lei. 2021 – 75%	100%
Obiectiv nr. 4:				
Gestionarea Eco - eficientă a consumului de resurse și valorificarea maximală a acestora la domeniu apă și canalizare				
Program nivel local nr. 10				
Stimularea investițiilor în sistemele de alimentare cu apă și sistemelor de canalizare				
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta mii lei	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
10.1 Aprovizionarea cu apă potabilă com. Biești	Nr. PV de executare a lucrărilor	2022-2 130,4 2021-12 072,0	2022 - lucrări de pregătirea sondei pentru sistema de aprovizionare cu apă, analiza tehnică și put de la sonda, total 231,5 mii lei.	100%

10.2 Extinderea rețelei de aprovizionare cu apă potabilă din centru la fântână 2747 s. Peresecina	Nr./ tip activități realizate Lungimea rețelei noi	2022-0,2 2021-0,8	2021 - 7 km de apeduct realizat	100%
10.3 Extinderea rețelei de aprovizionare cu apă potabilă pe străzile Burebista, Tineretului de la AO Centru s. Peresecina	Nr./ tip activități realizate Lungimea rețelei noi	2022-0,2 2021-0,6	Informație lipsă	0%
10.4 Construcția rețelelor de canalizare și a stației de epurare s. Peresecina	Nr./ tip activități realizate Lungimea rețelei noi	2023-4 000,0 2022-4 000,0 2021-12 000,0	2023 – informație lipsă 2022 – Informație lipsă 2021 - 110 m de canalizare realizat	0%
10.5 Mărirea capacității la fântână AO Toți pentru toți s. Peresecina	Nr./ tip activități realizate Capacitate mărită	2022-0,35 2021-0,95	Informație lipsă	0%
10.6 Construcția rețelelor de canalizare com. Morozeni	Nr./ tip activități realizate Lungimea rețelei noi	2023-5 000,0 2022-5 000,0 2021-13 000,0	Informație lipsă	0%
10.7 Aprovizionarea cu apă potabilă s. Ocnița Țărani com. Zorile	Nr./ tip activități realizate Lungimea rețelei noi	2021-0,64	Informație lipsă	0%
10.8 Construcția rețelelor de canalizare a localităților com. Zorile	Nr./ tip activități realizate Lungimea rețelei noi		Informație lipsă	0%
10.9 Extinderea rețelei de aprovizionare cu apă potabilă și schimbarea utilajului tehnic la rețelele existente com. Ivancea	Nr./ tip activități realizate Lungimea rețelei noi		Informație lipsă	0%
10.10 Implementarea proiectului nr. 5505 „Evacuarea și epurarea apelor uzate s. Ivancea	Nr./ tip activități realizate Lungimea rețelei noi	2023-7 000,0 2022-20 000,0	Informație lipsă	0%
10.11 Construcția rețelelor de canalizare a localităților Furceni și Brănești com. Ivancea	Nr./ tip activități realizate Lungimea rețelei noi	2023-5 000,0 2022-5 000,0 2021-10 000,0	2023 – Informație lipsă. 2022 - Instalarea sistemului de canalizare s. Ivancea, total 6 999,012 mii lei.	0%
10.12 Alimentarea cu apă potabilă și canalizare com. Chiperceni	Nr./ tip activități realizate Lungimea rețelei noi	2021-1 200,0		0%
10.13 Construcția rețelelor de canalizare în satele Seliște, Lucășeuca	Nr./ tip activități realizate Lungimea rețelei noi	2022-1 000,0 2021-8 605,7	2022 - Instalarea stației de pompare apei uzate s. Seliște, total 357,5 mii lei.	35,75%
10.14 Extinderea rețelelor de apă. Stația de tratare s. Mitoc	Nr./ tip activități realizate Lungimea rețelei noi	2021-1 300,0	Informație lipsă	0%
10.15 Construcția rețelelor de canalizare și a stației de epurare s. Bolohan	Nr./ tip activități realizate Lungimea rețelei noi	2021-7 372,5	2022 - Finalizarea construcției stației de epurare și pompare, începutul 2016 s. Bolohan, total 1 029,4 mii lei;	14%

10.16 Extinderea rețelelor de canalizare și reabilitarea stației de pompare com. Pelivan	Nr./ tip activități realizate Lungimea rețelei noi	2021-6 258,9	Informație lipsă	0%
10.17 Alimentarea cu apă potabilă în satul Mălăiești com. Mălăiești	Nr./ tip activități realizate Lungimea rețelei noi	2021-0,675	Informație lipsă	0%
10.18 Alimentarea cu apă potabilă și canalizare s. Brăviceni	Nr./ tip activități realizate Lungimea rețelei noi	2023-3 000,0 2022-3 000,0 2021-25 000,0	Informație lipsă	0%
10.19 Construcția rețelelor de canalizare/ stației de epurare a apelor uzate s. Curchi com. Vatici	Nr./ tip activități realizate Lungimea rețelei noi	2021-0,12	Informație lipsă	0%
10.20 Conectarea și asigurarea instituțiilor sociale la sistemul de apă și canalizare	Instituții conectate		2023 - Informație lipsă 2022 – Donici - Conectarea 4000 m rețele de apeduct s. Camencea, total 2 766,35 mii lei; Puținței total investiții rețele de apeduct 18,5 mii lei; Total investiții rețele de apeduct 3 016,35 mii lei.	0%
10.21 Extinderea sistemului centralizat de canalizare	Lungimea extinderii		2023 - Informație lipsă 2022- Total investiții rețele de canalizare 8 385,912 mii lei.	0%
Obiectiv nr. 5:				
Accesul egal la servii de gazificare în toate localitățile din raion				
Program nivel local nr. 11				
Sporirea gazificării localităților				
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
Gazificarea localităților din raion	Nr localități; lungime extinderi	2023-4 2022-4 2021-4	2023 – capacitățile executate constituie; s. Peresecina 0,415 km; s. Dîșcova 1,552 km; s. Isacova 1,725 km, s. Trebujeni 1,963 km. 2022 - reparația sistemului de încălzire primăria com. Biești. Instalarea cazanului, total 72,0 mii lei; Cucuruzeni gazificare 500 m, total 233,7 mii lei; Gazificarea casei de cultură s. Mana - 50m, total 58,9 mii lei; total investiții gazificare 364,6 mii lei. 2021 - 5 localități - investiții în construcții de noi rețele și noi capacități de producere, 7,344 km; 1 localitate - investiții în rețele și capacități de producere existente, 1 buc.	100%

2.3.5 INFRASTRUCTURA DE PROTECȚIE SOCIALĂ ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ

Obiectiv nr. 1:	Extinderea și îmbunătățirea serviciilor sociale			
Program nivel local nr. 1	Proiect Viața Sănătoasă, Reducerea poverii bolilor netransmisibile în raionul Orhei			
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
1.1 Crearea serviciului social „Îngrijire la domiciliu,, contra plată pentru persoanele în etate care nu corespund criteriilor de eligibilitate	Nr beneficiari potențiali; dosare referite Serviciu; ședințe supervizare profesională; instruiți p-u creșterea profesională a lucrătorilor sociali	2023-60/50/4/4 2022-60/50/4/4 2021-60/30/4/4	2023-nu este relevant (Direcția generală asistență socială și protecție a familiei Orhei a fost transferată exclusă din subordinea CR Orhei). 2022-66 beneficiari: 48 femei; 18 bărbați; 66 dosare; Problema identificată – persoanele în etate nu dispun de surse financiare pentru a achita serviciul; 15 ședințe; 12 ședințe 2021-44 beneficiari: 34 femei și 10 bărbați; 49 - dosare; Problema identificată- persoanele în etate nu dispun de surse financiare pentru a achita serviciul; 12 ședințe; 14 ședințe	100%
1.2 Îmbunătățirea condițiilor de plasament și dotarea serviciilor pentru persoane în etate cu echipamente și utilaje asistive / specializate în conlucrare cu donatorii	Nr. mese rotunde / treninguri /atelieri informare; întâlniri /sesiuni informare cu reprezentanții APL I, societatea civilă; Nr localități implicate;	2023-4/4/38 2022-4/4/38 2021-3/5/38	2023-nu este relevant. 2022-15 ședințe de informare; 13 întâlniri cu APL de nivelul I și societatea civilă; 54 localități. 2021-8 ședințe de informare / 14 întâlniri cu APLI și societatea civilă / 75 localități	100%
1.3 Implicarea comunității locale, prin programe specifice de promovare a activităților desfășurate de către persoanele vârstnice, în vederea reducerii marginalizării și integrării acestora în comunitate	Nr de localități implicate; Nr activităților	2023-4/4/38 2022-4/4/38 2021-4/4/38	2023-nu este relevant 2022-0 2021-75 localități / 11 activități	0%
1.4 Dezvoltarea Serviciilor integrate pentru prevenirea agravării bolii hipertensive și reducerea riscului social la persoanele diagnosticate cu HTA.	Nr de localități implicate; Nr activităților	2023-1/38 2022-1/38 2021-1/38	2023-nu este relevant 2022-0 2021-4 / 4	0%
Program nivel local nr. 2	Reformarea sistemului de îngrijire și protecție socială a persoanelor cu dezabilități în vederea incluziunii sociale a acestora prin intermediul programului „Comunitate incluzivă-Moldova”			

Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
2.1 Crearea Serviciului „Casa Comunitară mixt” pentru băieți/fete care sunt instituționalizați în Instituțiile de stat de tip rezidențial	Nr proiecte elaborate / potențiali beneficiari / ateliere de lucru	1,5 ml lei anual 2023-1/6/4 2022-1/6/4 2021-0	2023- nu este relevant 2022-0 2021-0	0%
2.2 Dezvoltarea Serviciului social specializat „Plasament familial pentru adulți”	Nr beneficiari, cazuri de prevenire a instituționalizării, beneficiari reintegrați în comunitate, ședințe de supervizări	2023-15/15/10/4 2022-15/15/10/4 2021-15/15/10/4	2022-beneficiari - 9 activi, dintre care 3 femei și 6 bărbați; 1caz – 1 bărbat; 0 beneficiari; 12 ședințe 2021-7 activi: 1 femeie și 6 bărbați; 1: 1 bărbat; 1: 1 bărbat; 16	90%
2.3 Crearea și dezvoltarea Serviciului social „Respiro pentru adulți”	Nr de solicitanți ai Serviciului; Nr de dosare spre examinare	2023-140/140 2022-140/140 2021-140/140	2023- nu este relevant 2022-beneficiari 48, 4 dosare spre examinare 2021-Regulamentul serviciului a fost aprobat prin Decizia CR nr. 9/13 din 05.11.2021	34,3%
2.4 Crearea și dezvoltarea serviciului social „Echipa Mobilă pentru adulți”	Nr întâlniri /sesiuni informare APL I / ONG; beneficiari identificați; dosare referite; ședințe de supervizare profesională	2023-38/15/15/4 2022-38/15/15/4 2021-38/15/15/4	2023-nu este relevant 2022-0 2021-0	0%
Program nivel local nr. 3 Asigurarea accesului la servicii sociale de calitate acordate persoanelor aflate în dificultate din raionul Orhei				
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
3.1 Protecția persoanelor aflate în situații de dificultate (persoane fără adăpost, persoane nedocumentate, persoane fără suport familial/singuratici, apatrizi, refugiați)	Nr. ședințe EMD teritorială; beneficiari referiți spre servicii specializate; cazuri soluționate; campanii de informare / APL implicate	2023-2/10/10/38 2022-2/10/10/38 2021-2/10/10/38	2023-nu este relevant 2022-390 ședințe; 317 beneficiari dintre care 189 femei și 128 bărbați; 317 cazuri soluționate dintre care 189 femei și 128 bărbați; 38 campanii 2021-356 / 2965 (1865 femei, 1100 bărbați) / 277 (163 femei, 114 bărbați) / 38	100%
3.2 Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele cu care se confruntă categoriile sociale defavorizate sau vulnerabile, stimularea implicării cetățenilor inclusiv prin donații sau voluntariat în activități cu impact social la nivel comunitar.	Nr de campanii de informare / nr APL implicate	2023-38 2022-38 2021-38	2023-nu este relevant 2022-38 2021-38	100%

Program nivel local nr. 4		Elaborarea proiectelor și dezvoltarea serviciilor sociale la nivel comunitar prin accesarea de fonduri nerambursabile			
Activități / Proiecte la nivel local		Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
4.1 Elaborarea de noi proiecte sociale în vederea dezvoltării sau extinderea serviciilor la nivel comunitar în beneficiul cetățeanului		Nr proiecte elaborate / câștigate; APL I implicați; cetățeni /beneficiari; parteneri noi stabiliți	2023-4/38/200/5 2022-4/38/200/5 2021-1/38/200/5	2023-nu este relevant 2022-0 2021-0	0%
Program nivel local nr. 5		Încurajarea participării și a voluntariatului			
Activități / Proiecte la nivel local		Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
5.1 Implicarea cetățenilor în programe și servicii sociale destinate categoriilor sociale defavorizate prin promovarea voluntariatului.		Nr potențiali voluntari; organizații comunitare create de voluntariat; cetățeni beneficiari de voluntariat	2023-20/5/250 2022-20/5/250 2021-20/5/250	2023-nu este relevant 2022-0 2021-100	0%
Obiectiv nr. 2:		Asigurarea protecției și promovarea drepturilor copilului și familiei			
Program nivel local nr. 6		Protecția și promovarea drepturilor copilului și familiei			
Activități / Proiecte la nivel local		Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
6.1 Protecția copilului în situații de risc - comportament deviant		Nr companii informare / mese rotunde / sesiuni informare; cazuri soluționate; parteneri noi; cazuri prevenite	2023-47/25/5/25 2022-47/25/5/25 2021-47/25/5/25	2023-nu este relevant 2022-28 de cazuri soluționate dintre care 21 fete și 7 băieți; 28 de cazuri prevenite (21 fete; 7 băieți). 2021-1 / 18 (11 fete și 7 băieți) / 3 /18 (11 fete și 7 băieți)	56%
6.2 Dezvoltarea programelor de prevenire în situația copilului victimă a violenței, abuzului, neglijenței, exploatarea		Nr campanii informare cu APL I, materiale distribuite, ședințe cu părinții, preveniri abandon a copiilor din familii, cazuri consum alcool din familii cu copii în descreștere	2021-2022-2023 - 108/108/ 108/25/228	2023-nu este relevant 2022-38 / 22 / 36 (19 fete, 17 băieți) / 1 (1 fată, 7 băieți) 2021-38 / 38 / 34 / 26 (12 fete și 14 băieți) / 8 (1 fată și 7 băieți)	100%
6.3 Consolidarea cooperării intersectoriale a actorilor comunitari în vederea protecției Familiei cu copii în situație de risc		Nr. ședințe instruire desfășurate; EMD la nivel local instruite; cazuri familii cu copii soluționate	2023-38/38/120 2022-38/38/120 2021-38/38/120	2023-nu este relevant 2022- 38 / 38 / 356 familii cu 585 copii (373 fete, 212 băieți) 2021-38 / 38 / 226 familii cu 385 copii (214 fete și 171 băieți)	165,5%
Obiectiv nr. 3:		Dezvoltarea și majorarea gradului de acces al populației la servicii medicale de calitate			
Program nivel local nr. 7		Îmbunătățirea stării de sănătate a populației raionului			

Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
7.1 Asigurarea implementării programelor raionale în domeniul sănătății	Nr. programe; Nr beneficiari; Rezultate anuale		1. Program național de profilaxie a Diabetului – Asigurarea pacienților cu dispozitive de măsurare a glicemiei; cu medicamente compensate; Efectuarea profilaxiei diabetului și reducerea factorilor de risc (măsurarea glicemiei în grupurile de risc). 2. Program național de profilaxie a bolilor cardiovasculare – Profilaxia factorilor de risc (determinarea colesterolului, glicemia, etc.); Prescrierea medicamentelor compensate. 3. Strategie națională de reducere a sărăciei – Alimentația cu amestec lactat a copiilor cu vârsta până la 4 ani din grup social vulnerabil.	100%
7.2 Asigurarea și dotarea cu dispozitive și cu echipament a instituțiilor medicale	Nr dotări; Nr activități realizate;		2023-informații nu s-au prezentat 2022- informații nu s-au prezentat 2021-Asigurarea cu dispozitive și echipamente conform Protocolul Național, Standardelor medicale, Proceduri operaționale- indicatori: Activitatea serviciului de triere a pacienților, Activitatea serviciului d-cul laborator, serviciul radiologic, d-ca funcțională, reabilitare medicală – Numărul dispozitivelor și echipamentelor achiziționate conform actelor contabile	0%
7.3 Îmbunătățirea infrastructurii instituțiilor medicale și utilizarea eficientă a acestora	Edificii reabilite / amenajate		2023-informații nu s-au prezentat 2022- informații nu s-au prezentat 2021-Îmbunătățirea condițiilor de activitate a lucrărilor medicale și ridicarea calității acordării asistenței medicale a populației – indicatori: Reparație capitală la IMF	0%

			Pohorniceni, Reparație capitală a cabinetului radiologic - realizat conform planului	
7.4 Formarea partenerilor cu ONG-uri în vederea promovării culturii medicale și educarea medicală a populației (în special a tinerilor și copiilor)	Parteneriate formate / Activități realizate / Nr participanți		Conlucrarea cu ONG locale în acordarea asistenței medicale populației – ONG Aripile Speranței, ONG Adolescentul – Nr pacienți trecuți prin îngrijiri paliative, nr persoane	100%
Program nivel local nr. 8 Dezvoltarea capacităților și competențelor profesionale ale resurselor umane din domeniul sănătății				
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
8.1 Instruirea medicilor și asistentelor medicale	Nr activități; Nr participanți		2023-informații nu s-au prezentat 2022- informații nu s-au prezentat 2021-Ridicarea calității de acordare a asistenței medicale de medici și asistente medicale – indicatori: Planul de educație medicală continuă – Ridicarea nivelului de calificare a personalului medical prin perfecționare la USMF N. Testimiteanu și Centul de educație medicală continuă la personalul mediu medical, conferințe lunare on-line	0%
8.2 Motivarea cadrelor tinere și atragerea acestora	Nr. cadrelor atrase; Stimulări oferite		2023-informații nu s-au prezentat 2022- informații nu s-au prezentat 2021-Crearea condițiilor de muncă atractive – indicatori: Facilitarea condițiilor de muncă atractive – Numărul persoanelor angajate conform repartizării Ministerului Sănătății, Adresarea persoanelor pentru angajare.	0%

2.3.6 SISTEMUL EDUCAȚIONAL

Obiectiv nr. 1:	Mentținerea mediului stimulat și cooperant în vederea ridicării prestigiului profesiei de cadru didactic prin modernizarea sistemului de formare continuă a capitalului uman și valorificarea vocației de pedagog			
Program nivel local nr. 1	Crearea condițiilor optime pentru creșterea profesională și avansarea în cariera didactică prin formarea continuă a managerilor, cadrelor didactice			
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare

1.1 Concurență și profesionalism - organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante de director nivel raion	Numărul de concursuri organizate pentru ocuparea funcției de director	2023-2 2022-7 2021-31	2023-S-a organizat 3 concursuri pentru ocuparea funcției vacante de director în următoarele instituții de învățământ: IP Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu”, Orhei, IP Gimnaziul Piatra, Centrul Raional Învățământ Extrașcolar “ Copii cu interes și aptitudini”, Orhei 2022-4 concursuri pentru ocuparea funcției de director în IET desfășurate; 14 concursuri pentru ocuparea funcției de director în instituții de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, desfășurate; 4 directori IET desemnați (4 femei/0 bărbați); 14 directori desemnați în instituții de învățământ primar și secundar, ciclul I și II (14 femei/0 bărbați). 2021-28 concursuri organizate pentru ocuparea funcției de director (2 bărbați și 26 femei)	150%
1.2 Diversificare activități formare continuă cadre didactice discipline școlare desfășurând ateliere, seminare teoretic - practice, webinare	Nr de ateliere, seminare teoretic-practice, webinare organizate; Nr de cadre didactice formate	2023-50 2022-48 2021-48	2023-8 seminare organizate în IET; 93 ședințe cu managerii școlari și pe discipline școlare desfășurate (ateliere, seminare teoretic-practice, webinare). 61 manageri IET formați (60 femei/ 1 bărbați); 250 de cadre didactice IET formate (247 femei/ 3 bărbați); 47 de directori din instituții de învățământ primar și secundar formați (45 femei/ 2 bărbați); 1107 de cadre didactice formate /din instituții de învățământ primar și secundar și instituții extrașcolare (1001 femei/106 bărbați) 1465 de cadre didactice și de conducere formate, din IET, din instituții de învățământ primar și secundar, instituții de învățământ extrașcolar 2022-5 seminare organizate în IET; 115 ședințe pe discipline școlare desfășurate (ateliere, seminare teoretic-practice, webinare). 61 manageri IET formați (60 femei/1 bărbați); 21 cadre didactice IET formate (21 femei/0 bărbați); 1350 de cadre didactice formate (1233 femei/ 117 bărbați).	202%

			Cadrele didactice dețin competențe digitale. Cadrele didactice, inclusiv din IET, dețin abilităților practice și teoretice de operare cu sistemul SIME, implementat în IET. 2021-56 ateliere, seminare teoretic-practice, webinare organizate; 2892 de cadre didactice formate (91.11% femei; 8,88% bărbați)	
Program nivel local nr. 2 Implicarea activă a cadrelor didactice și manageriale în diverse forme de activitate atractive, pentru stimularea dezvoltării profesionale				
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
2.1 Motivarea directorilor adjuncți pe instruire și educație în activitatea profesională prin organizarea ședințelor cu tematici educaționale	Nr de ateliere, seminare teoretic-practice, webinare; Nr de directori adjuncți formați	2023-9/98 2022-9/98 2021-9/98	2023-11 ședințe desfășurate: ateliere, seminare teoretic-practice, webinare; 98 de directori adjuncți pentru instruire și educație formați; 98 directori adjuncți pentru instruire și educație motivați (96 femei//2 bărbați). Atelier de lucru cu directori adjuncți educație: Parteneriat educațional eficient în prevenirea absenteismului și abandonului școlar/ 49 directori adjuncți instruiți. 2022-9 ședințe desfășurate; 99 directori adjuncți pentru instruire și educație motivați (46 femei//1 bărbați). 2021-14 ateliere, seminare teoretic-practice, webinare; 98 de directori adjuncți formați (1 bărbat și 97 femei)	111,1%
2.2 Promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții prin consilierea cadrelor didactice / manageriale în vederea atestării pentru avansarea în carieră	Nr cadrelor didactice / manageriale consiliate; Ședința comisiei manageriale de atestare organizată; Nr manageri atestați; Nr cadre didactice atestate	2023-210/1/200/10 2022-173/1/164/9 2021-246/1/203/12	2023-209 cadre didactice și de conducere, care au depus cerere de atestare, consiliate; 2 sesiuni de informare cu responsabilii de procesul de atestare din instituțiile de învățământ general desfășurate; 175 de cadre didactice au promovat procesul de atestare prin conferirea/confirmarea gradului didactic; 8 cadre de conducere au promovat procesul de atestare prin conferirea/confirmarea gradului managerial; 2 sesiuni de informare cu responsabilii de procesul de atestare din instituțiile de învățământ general desfășurate; 8 sesiuni de	123,45%

		formare cu cadrele didactice desfășurate de specialiștii pe discipline școlare și de profil din cadrul DGE; 1 ședință a comisiei raionale de atestare a cadrelor manageriale desfășurată; 15 ședințe ale comisiilor raionale la disciplinele școlare și de profil organizate pentru atestarea cadrelor didactice la nivel raional; 175 dosare cu materiale aferente atestării cadrelor didactice examinate; 8 portofolii ale cadrelor manageriale examinate și admise. 209 de cadre didactice/manageriale consiliate, motivate pentru dezvoltare profesională și creștere în clasa de salarizare (241 femei//21 bărbați); 6 cadre didactice – conferit gradul didactic superior (6 femei//0 bărbați); 2 cadre didactice – confirmat gradul didactic superior (2 femei//0 bărbați); 19 cadre didactice – conferit gradul didactic unu (17 femei//2 bărbați); 17 cadre didactice – confirmat gradul didactic unu (13 femei//4 bărbați); 33 cadre didactice – conferit gradul didactic doi (30 femei//3 bărbați); 88 cadre didactice – confirmat gradul didactic doi (79 femei//9 bărbați); 5 cadre de conducere – conferit gradul managerial doi (5 femei//0 bărbați). 3 cadre de conducere – confirmat gradul managerial doi (3 femei//0 bărbați). 2022-2 sesiuni de informare cu responsabilii de procesul de atestare din instituțiile de învățământ general desfășurate; 8 sesiuni de formare cu cadrele didactice desfășurate de specialiștii pe discipline școlare și de profil din cadrul DGE; 1 ședință a comisiei raionale de atestare a cadrelor manageriale desfășurată; 15 ședințe ale comisiilor raionale la disciplinele școlare și de profil organizate pentru atestarea cadrelor didactice la nivel raional; 253 dosare cu materiale aferente atestării cadrelor didactice examinate; 9 portofolii ale cadrelor	
--	--	---	--

			manageriale examinate și admise. 262 de cadre didactice/manageriale consiliate, motivate pentru dezvoltare profesională și creștere în clasa de salarizare (241 femei//21 bărbați); 8 cadre didactice – conferit gradul didactic superior (7 femei//1 bărbați); 11 cadre didactice – confirmat gradul didactic superior (9 femei//2 bărbați); 15 cadre didactice – conferit gradul didactic unu (15 femei//0 bărbați); 16 cadre didactice – confirmat gradul didactic unu (14 femei//2 bărbați); 54 cadre didactice – conferit gradul didactic doi (47 femei//7 bărbați); 149 cadre didactice – confirmat gradul didactic doi (141 femei//8 bărbați); 6 cadre de conducere – conferit gradul managerial doi (5 femei//1 bărbați). 3 cadre de conducere – confirmat gradul managerial doi (3 femei//0 bărbați). 2021-207 cadre didactice / manageriale conciliate (22 bărbați și 185 femei) Ședința comisiei manageriale de atestare organizată; 13 femei, manageri atestați; 194 cadre didactice atestate (22 bărbați și 172 femei)	
2.3 Promovarea activității de mentorat	Nr cadrelor didactice care implementează activitatea de mentorat	2023-80 2022-79 2021-70	2023-28 instituții de învățământ în care se implementează activități de mentorat; 75 cadre didactice care implementează activitatea de mentorat (58 femei//17 bărbați). 2022-28 instituții de învățământ în care se implementează activități de mentorat; 75 cadre didactice care implementează activitatea de mentorat (58 femei//17 bărbați). 2021-70 de cadre didactice care implementează activitatea de mentorat (11 bărbați și 59 femei)	93,75%
Program nivel local nr. 3 Motivarea cadrelor didactice/manageriale în cariera profesională				
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare

3.1 Stimularea cadrelor didactice cu rezultate deosebite în cariera profesională în cadrul Zilei lucrătorului din învățământ	Numărul cadrelor didactice/manageriale menționate, premiate	2023-37 2022-37 2021-35 56 000 MDL /an	2023-94 de cadre didactice/manageriale menționate, premiate; 1 eveniment de premiere desfășurat; Voucher în valoare de 200 lei, pentru procurarea literaturii, la fiecare cadru didactic/managerial, după cum urmează: 5 cadre didactice și manageriale decorate cu Diploma MEC al RM (3 femei//2 bărbați); 3 învingători ai concursului raional Pedagogul anului 2023 (2 femei//1 bărbat); 14 tineri specialiști (12 femei//2 bărbați); 72 de conducători ai instituțiilor de învățământ gimnazial/liceal, instituții extrașcolare, cadre didactice și angajați ai DGE Orhei (66 femei//6 bărbați). 2022-1 eveniment de premiere desfășurat; 6 Diplome de Onoare ale Ministerului Educației și Cercetării decernate; 14 diplome ale Consiliului Raional decernate; 11 diplome ale Direcției Generale Educație decernate. 132 participanți la evenimentul de premiere: 47 directori din instituții de învățământ primar și secundar, ciclul I și II (45 femei//2 bărbați); 61 directori IET (60 femei//1 bărbați); 5 manageri instituții de învățământ extrașcolar (2 femei//3 bărbați); 19 cadre didactice (16 femei//3 bărbați). 34 de cadre didactice și manageriale premiate (31 femei//3 bărbați). 2021-35 de cadre didactice/manageriale menționate, premiate	254%
3.2 Organizarea și desfășurarea concursului raional Pedagogul anului - I etapă (locală); - II etapă (raională); - III etapa (republicană)	Nr participanți; Nr / tip rezultate	2023-15 2022-15 2021-10 25 500 MDL	2023-25 instituții de învățământ în care se desfășoară etapa instituțională a concursului; 11 candidați înaintați la etapa raională a concursului; 11 lecții publice asistate la etapa raională a concursului; 11 portofolii examinate la etapa raională a concursului; 3 ședințe ale comisiei raionale de concurs pentru fiecare categorie de participare (pentru susținerea probei „Inteligență	167%

			profesională”). 3 categorii de participare la nivel raional; 11 cadre didactice participante la etapa raională de concurs (10 femei/1 bărbați): Educatorul anului - 4 cadre didactice (4 femei/0 bărbați); Învățătorul anului - 4 cadre didactice (4 femei/0 bărbați); Profesorul anului - 3 cadre didactice (2 femei/1 bărbați); 3 cadre didactice înaintate la etapa republicană a concursului, deținători ai locului I la categoria sa de participare (2 femei/1 bărbați). 2022-12 candidați înaintați la etapa raională a concursului; 25 instituții de învățământ în care se desfășoară etapa instituțională a concursului; 12 lecții publice asistate la etapa raională a concursului; 12 portofolii examinate la etapa raională a concursului; 3 ședințe ale comisiei raionale de concurs pentru fiecare categorie de participare (pentru susținerea probei „Inteligență profesională”); 3 cadre didactice înaintate la etapa republicană a concursului. 12 cadre didactice participante la etapa raională de concurs (12 femei/0 bărbați): 3 cadre didactice – categoria „Educatorul anului” (3 femei/0 bărbați); 4 cadre didactice – categoria „Învățătorul anului” (4 femei/0 bărbați); 5 cadre didactice - categoria „Profesorul anului” (5 femei/0 bărbați). Locul III la etapa republicană a concursului, categoria „Profesorul anului” (1 femei/0 bărbați) 2021-12 participanți (4 bărbați și 8 femei) 6 locuri premiante (rezultate la etapa locală - 2 bărbați și 4 femei)	
3.3 Organizarea și desfășurarea Galei Laureatilor a concursului Pedagogul Anului	Numărul de învingători premiați	2023-4 2022-4 2021-4 6 000 MDL / an	2023-11 învingători premiați. Premii bănești, în conformitate cu devizul de cheltuieli aprobat prin ordinul DGE nr. 33 din 10.01.2023; 11 diplome de merit și premii acordate: loc I - 3 diplome, câte un	275%

			premiu bănesc în valoare de 5000 lei; loc II - 3 diplome, câte un premiu bănesc în valoare de 3000 lei; loc III - 3 diplome, câte un premiu bănesc în valoare de 2000 lei; mențiuni - 2 diplome, câte un premiu bănesc în valoare de 1000 lei oferit de Sindicatul de ramură; 1 eveniment de premiere desfășurat. 120 participanți la evenimentul de premiere: 47 directori din instituții de învățământ primar și secundar, ciclul I și II (45 femei/2 bărbați); 61 directori IET (60 femei/1 bărbați); 11 laureați ai concursului la etapa raională premiați (10 femei/1 bărbați). 2022-12 diplome de merit acordate; Premii bănești, în conformitate cu devizul de cheltuieli aprobat prin ordinul DGE nr. 22 din 10.01.2022; 1 eveniment de premiere desfășurat. 120 participanți la evenimentul de premiere: 47 directori din instituții de învățământ primar și secundar, ciclul I și II (45 femei/2 bărbați); 61 directori IET (60 femei/1 bărbați); 12 cadre didactice (12 femei/0 bărbați). 12 laureați ai concursului la etapa raională premiați (12 femei/0 bărbați). 2021-6 premianți (2 bărbați și 4 femei)	
3.4 Organizarea și desfășurarea Festivalului educațional	Nr de participanți, Nr de ateliere organizate	2023-150/6 2022-150/6 2021-150/6 5 000 lei/an	2023-152 de participanți 5 ateliere organizate; 1 panel de discuții realizat; 1 Forum Educațional raional desfășurat, (genericul: Management de calitate - factor determinant al sistemului educațional orheian); 1 grup de lucru constituit pentru organizarea și desfășurarea forumului (16 femei/1 bărbați), 4 experți în educație invitați (3 femei/1 bărbați); 2 părinți implicați prin discurs (1 femei/1 bărbați); 4 reprezentanți ai APL participanți (0 femei/4 bărbați); 125 de cadre didactice și de conducere participante la ateliere (122 femei/8 bărbați); 61 directori IET (60 femei/1 bărbați); 51	109%

			directori ai instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, din învățământ extrașcolar (46 femei/5 bărbați); 13 colaboratori ai DGE Orhei (12 femei/1 bărbați). 2022-8 ateliere de dezbateri în cadrul Preconferinței; 2 conferințe desfășurate cu managerii instituțiilor de educație timpurie și cu managerii instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II din raion. 245 de cadre didactice și de conducere participante la Preconferință (207 femei/38 bărbați); 61 directori IET participanți (60 femei//1 bărbați); 47 directori ai instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II participanți (45 femei/2 bărbați); 2 părinți implicați prin discurs (2 femei/0 bărbați); 5 reprezentanți ai APL participanți; 1 reprezentant al Consiliul Raional al Elevilor implicat prin discurs (1 fete/0 băieți). DGE Orhei lansează campania „Starea de bine în școală este o prioritate”. 2021-150 de participanți, 6 ateliere organizate (15 bărbați și 135 femei)	
3.5 Alocarea indemnizațiilor de tânăr specialist, susținere financiară a tinerilor specialiști în raion	Numărul de tineri ce au beneficiat de indemnizații la nivel de raion	2023-20 2022-20 2021-15 1 518,0 mii lei/an	2023- S-a acordat indemnizația unică pentru 30 tineri specialiști (27 femei și 3 bărbați), compensarea cheltuielilor pentru închirierea spațiului locativ pentru 6 tineri specialiști(femei), compensarea cheltuielilor pentru consumul de energie electrică, energie termică pentru 30 tineri specialiști (27 femei și 3 bărbați). 2022-30 de tineri ce au beneficiat de indemnizații la nivel de raion; Susținere financiară a tinerilor specialiști în raion (28 femei/2 bărbați). 2021-21de tineri care au beneficiat de indemnizații la nivel de raion (1 bărbat și 20 femei)	150%
Obiectiv nr. 2:	Asigurarea calității în educație prin aplicarea standardelor pentru instituțiile de învățământ general din perspectiva școlii prietenoase copilului			

Program nivel local nr. 4	Asigurarea accesului la învățământul general obligatoriu și reducerea absenteismului și abandonului școlar și Formarea comportamentului responsabil al părinților, pentru viața și sănătatea proprie și a copiilor (siguranța on-line, controlul emoțiilor, învățarea formelor de violență)			
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
4.1 Susținerea tuturor copiilor de vârstă școlară obligatorie în sistemul educațional prin școlarizare, prevenire și reducerea abandonului școlar	Nr copiilor neșcolarizați, Nr copiilor care au abandonat școala, Grupuri mobile de lucru constituite, Nr familii identificate cu risc de neglijare educațională, Planurile elaborate și implementate, Rapoarte elaborate, prezentate MECC	2023-11 257/48/3 2022-11 223/48/3 2021-11 145/48/3	2023-10 copii neșcolarizați: (7 fete și 3 băieți) cl. I-IV – 1 copil, cl. V-IX – 9 copii; Ca Cauzele neșcolarizării copiilor sunt: starea materială precară 3 elevi (cl. V, cl. X) și plecați după hotarele republicii 7 elevi (cl. I, cl. IV; cl. IX); Abandon școlar 8 copii (1 fată și 7băieți); Cauzele abandonului sunt: Starea materială precară - 4 elevi (cl. VII, cl. VIII), Plecați după hotarele republicii – 1 elev (cl. VII). Grupuri mobile create 47 instituții de învățământ; Planuri elaborate și implementate 48 ; rapoarte elaborate și prezentate MEC RM - 3 rapoarte elaborate și prezentate. 2022-11.096 elevi școlarizați; 47 Planuri de școlarizare obligatorie a elevilor, prevenire și combatere a abandonului și absenteismului școlar elaborate și implementate; 1 Raport al DGE elaborat, prezentat MEC. 16 elevi neșcolarizați: 12 elevi plecați peste hotarele țării cu părinții; 1 elev nereușita școlară; 3 elevi altele; 0 elevi abandon școlar; 4 grupuri mobile de lucru constituite; 9 familii identificate cu risc de neglijare educațională. 2021-9 copii neșcolarizați (5 băieți și 4 fete) 2 copii care au abandonat școala, 48 grupuri mobile de lucru constituite, 4 familii -identificate cu risc de neglijare educațională, 48 Planuri elaborate și implementate, 3 rapoarte elaborate, prezentate MEC	100%
4.2 Informare / formare părinți și copii din grupul de risc prin constituirea Academiei părinților cu genericul „Părinți informați, copii în siguranță”	Nr instituțiilor unde vor fi selectate grupurile țintă, ședințe cu părinții cu diverse subiecte	2023-11/2 2022-11/2 2021-11/2 300 lei per ședință	2023-0 2022-9 instituții de învățământ din care sunt selectate grupurile țintă; 2 ședințe cu părinții desfășurate; 58 părinți informați despre siguranța	0%

			on-line a copiilor (49 femei/9 bărbați). Informarea părinților despre Siguranța online a elevilor. 2021-Câte 2 instituții anual au fost identificate 2 ședințe organizate (Femei-80; Bărbați- 25)	
Program nivel local nr. 5	Promovarea politicilor educaționale la nivel de instituțiilor școlare și Eficientizarea demersului managerial în vederea atingerii standardelor educaționale de calitate			
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
5.1 Motivarea managerilor din învățământul general în aplicarea politicilor educaționale prin acordarea sprijinului metodologic	Nr de ședințe organizate, Nr de seminare instructive, Nr de cadre manageriale formate	2023-16/113 2022-16/113 2021-14/113	2023- Ședință cu cadrele de conducere debutante: Organizarea eficientă a activității manageriale în contextul implementării prevederilor actelor reglatorii - 22 cadre de conducere debutante instruite. 2022-6 activități de motivare intrinsecă organizate în IET; 10 ședințe cu directorii instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, desfășurate; 108 manageri ai primit suport metodologic: 61 directori IET (60 femei/1 bărbați); 47 directori ai instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II (45 femei/2 bărbați). 2021-8 ședințe organizate, 113 cadre manageriale formate (4 bărbați și 109 femei)	12,86%
5.2 Elaborarea suportului metodic și normativ în baza căroră se va efectua vizite de monitorizare, îndrumare și constatare în instituțiile de învățământ	Elaborarea agendei de monitorizarea instituției, Nr ordine de monitorizare elaborate, rapoarte întocmite, vizite tematice și de specialitate, note informative elaborate	2023-2/23 2022-2/22 2021-2/22	2023- Vizite de constatare, îndrumare - 6 instituții de învățământ; Vizite de monitorizare, îndrumare - 7 instituții de învățământ; Pentru fiecare instituție au fost elaborate ordine de monitorizare, agende de monitorizare și rapoarte întocmite. De către specialiștii Secție PEM au fost realizate 7 vizite tematice/de specialitate, fiind elaborate Note informative și prezentate la CA DGE. 2022-18 vizite de monitorizare, îndrumare și constatare întreprinse în instituții de învățământ primar și secundar, ciclul I și II; 5 vizite de monitorizare, îndrumare și constatare întreprinse în IET; 1 agendă de monitorizare a instituției elaborată; 18 ordine de monitorizare emise; 23	428,3%

			rapoarte întocmite; 22 vizite tematice și de specialitate întreprinse; 22 note informative elaborate. Asistență metodologică acordată în 45 instituții de învățământ general. 2021-5 agende de monitorizare a instituției elaborate, 25 ordine de monitorizare elaborate, 15 rapoarte întocmite, 12 vizite tematice, 12 note informative elaborate	
5.3 Asigurarea calității în educație prin monitorizarea și organizarea evaluării externe a instituțiilor de învățământ și a cadrelor de conducere	Plan de perspectivă elaborat a evaluărilor externe, Nr instituțiilor evaluate	2023-1/5 2022-1/5 2021-1/3	2023-1 plan de perspectivă elaborat și transmis către ANCE. 3 instituții de învățământ primar, secundar ciclul I; II și 3 instituții de educație timpurie planificate pentru evaluare. 2 instituții evaluate de ANCE. 2022-1 Plan de perspectivă al evaluărilor externe elaborat, 5 instituții de învățământ planificate pentru evaluare. 5 instituții de învățământ planificate pentru evaluare externă de către ANACEC incluse în Planul de monitorizare și îndrumare al DGE. 2021-1 Plan de perspectivă elaborat a evaluărilor externe, 3 instituții evaluate	70%
Program nivel local nr. 6 Optimizarea și dezvoltarea rețelei instituțiilor de învățământ				
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
6.1 Monitorizarea evoluției nr elevi, clase și instituții învățământ primar și secundar general	Nr de decizii privind optimizarea și dezvoltarea, Nr de ordine elaborate	2023-4/1 2022-3/1 2021-5/1	2023- Optimizarea instituțiilor de învățământ – în anul de studii 2022-2023 a fost reorganizat prin fuziune Gimnaziul „Igor Jechiu” Mîrzești cu Instituția de educație timpurie din s. Mîrzești în Complex Educațional Gimnaziu Grădinița „Igor Jechiu” Mîrzești, fiind transmis în gestiunea DGE (Decizia nr. 12/3 din 24.11.2022 CR Orhei). 2022-2 decizii ale Consiliului Raional privind optimizarea instituțiilor de învățământ, 2 ordine elaborate de DGE. Gimnaziul Bulăiești și IET Grădinița „Curcubeu” din s. Bulăiești – reorganizare prin fuziune în Complex Educațional	62,5%

			Gimnaziu-grădiniță Bulăiești, fiind transmis în gestiunea DGE (Decizia nr. 9/4 din 05.11.2021 a CR Orhei); Gimnaziul „Igor Jechiu” Mîrzești și IET din s. Mîrzești – reorganizare prin fuziune în Complex Educațional Gimnaziu-grădiniță „Igor Jechiu” Mîrzești, fiind transmis în gestiunea DGE (Decizia nr. 12/3 din 24.11.2022 a CR Orhei). 2021-2 decizii elaborate privind optimizarea și dezvoltarea, 2 ordine elaborate	
Program nivel local nr. 7	Creșterea eficacității și eficientizarea managementului școlar la nivel de sistem, școală și clasă prin intermediul tehnologiilor informaționale			
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
7.1 Realizarea Proiectului de ajustare / modernizare a Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME)	nr de instituții, rezultate obținute	2023-47/2 2022-47/2 2021-47/2	2023-47 de instituții și 2 filiale completează datele din SIME (la început de an școlar, la final de semestru I și semestru II). 2022-47 instituții de învățământ primar și secundar, ciclul I și II; 61 instituții de educație timpurie; 3 ședințe de informare/formare desfășurate. 148 cadre de conducere din instituțiile de învățământ general completează baza de date SIME (145 femei/3 bărbați). 2021-47 de instituții și 2 filiale au completat în SIME datele referitor la instituții (informații despre instituții, infrastructura, domeniul TIC personal, elevi)	100%
7.2 Proiectului – pilot „Implementarea și utilizarea Sistemului Informațional Catalog Electronic (SICE) în cadrul SIME”	nr instituții, rezultate obținute	2021-7	2023-Prin decizia CP din 39 de instituții implementează CE. 2022-22 instituții de învățământ primar și secundar, ciclul I și II. 22 cadre de conducere din instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclul I și II asigură completarea catalogului electronic SICE (21 femei/1 bărbați). 2021-7 instituții au completat catalogul electronic	100%
7.3 Sistemul Informațional de Personalizare a Actelor de Studii (SIPAS)	nr de instituții, rezultate obținute	2023-47/2 2022-47/2	2023-47 de instituții au introdus datele referitor la candidații, ciclului gimnazial. În sesiunea de	100%

		2021-47/2	examene 2023, 1005 candidați au primit certificate de absolvire a gimnaziului. Procentul promovabilității fiind de 95%. 2022-47 instituții de învățământ primar și secundar, ciclul I și II; 2 ședințe de informare/formare desfășurate. 47 cadre de conducere din instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclul I și II asigură completarea SIPAS în vederea personalizării actelor de studii ale absolvenților (45 femei/2 bărbați). 2021-introduse datele a 1018 absolvenți, ciclul gimnazial au primit certificate de absolvire a gimnaziului.	
7.4 Sistemul Automatizat de Prelucrare a Datelor (SAPD)	Nr instituții, rezultate obținute	2023-5 2022-5 2021-5	2023-5 licee au susținut examenele în 2 centre de bacalaureat. Au primit diplome de absolvire a liceului 246 de candidați (98 băieți și 148 fete), din numărul total de 265 de candidați. 2022-5 licee; 5 cadre de conducere asigură completarea SAPD (5 femei/0 bărbați). 2021-5 licee 202 candidați (97 băieți și 105 fete) au primit diplome de absolvire a liceului.	100%
Program nivel local nr. 8 Motivarea elevilor în cadrul procesului educațional prin diverse activități la nivel instituțional/raional				
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
8.1 Înființarea Clubului Tinerilor Intelectuali	Regulament elaborat; Nr de elevi participanți; Nr de cadre didactice implicate; Nr de instituții de învățământ din raion implicate; Nr de activități realizate	2023-25/5/5/1 2022-25/5/5/1 2021-25/5/5/1 5 000,0 lei	2023-0 2022-1 Regulament elaborat; 58 elevi participanți; 25 cadre didactice implicate; 11 instituții de învățământ din raion participante la etapa raională; 1 concurs cu genericul „Cunoașteți istoria prin lectură și picturi” desfășurat; 11 diplome acordate grupului de elevii din instituție, în conformitate cu rezultatul obținut. 15 instituții au desfășurat etapa instituțională a concursului, 11 instituții au înaintat candidați la etapa raională; 58 de elevi ai claselor gimnaziale și liceale participanți la etapa raională a concursului (36 fete/22 băieți).	0%

			2021-Regulament elaborat; 87 de elevi participanți (15 băieți și 72 fete) 20 de cadre didactice implicate (2 bărbați și 18 femei) 16 instituții de învățământ din raion implicate; 1 activitate realizată	
8.2 Participarea elevilor din cadrul Centrului extrașcolar raional „Copii cu interes și aptitudini pentru Științe” la concursul republican de programare în limbajul SCRATCH	Nr elevilor participanți	2023-11/3 2022-10/2 2021-10/2	2023- Au participat 57 de elevi (23 băieți și 34 fete) din clasele a IV- IX din 12 instituții de învățământ. 2022-24 elevi (10 fete/14 băieți) participanți , 1 concurs organizat (etapa raională). 2021-MoldSef 2021 6 elevi participanți (100% femei) Concursul republican de programare în limbajul SCRATCH nu a fost organizat din cauza pandemiei	459,1%
8.3 Participarea elevilor din instituțiile de învățământ secundar, ciclul I în cadrul concursului raional INFO - OFFICE	Nr elevilor participanți, Nr locurilor premiante	2023-95/16 2022-94/16 2021-94/16	2023- Au participat 111 elevi (34 băieți și 77 fete) din 11 instituții. 2022-157 elevi participanți (77 fete/80 băieți); 14 locurilor premiante, 6 mențiuni. 2021-83 de elevi au fost participanți (33 băieți și 50 fete) 20 candidați au fost admiși la etapa a II-a 8 elevi au fost premiați 95 fete și 3 băieți)	92,8%
8.4 Conferința „Micii cercetători”	Nr de elevi, Nr de învățători participanți	2023-30/10 2022-20/10 2021-20/10 1 000,0 lei	2023-35 de elevi (18 băieți, 17 fete), 10 învățători femei. 2022-36 elevi participanți; 19 învățătoare participante în calitate de mentor. 36 elevi ai clasei a IV-a (22 fete/14 băieți); Numărul de participanți aproape s-a dublat. 2021-20 elevi (12 fete și 8 băieți) și 10 învățătoare participante 10 elevi (5 fete și 5 băieți) și 5 învățătoare premiate cu diplomele DGE	108,3%
8.5 Orașelul European	Nr elevi, Nr cadre didactice, Nr instituții de învățământ	2023-500/43/47 2022-500/43/47 2021-500/43/47	2023-500/43/47 reprezentanții la 4 raioane elevi/profesorii; 100/25/4 - 32 % băieți și 62 % fete. 2022-645 elevi; 45 cadre didactice; 47 instituții de învățământ. 645 elevi participanți la evenimentul raional - 32% - băieți, 68% - fete.	100%

			2021-892 elevi (573 fete și 319 băieți) 42 cadre didactice, 48 instituții de învățământ	
8.6 „Luna tineretului”	Nr de tineri participanți; Nr de tineri premiați	2023-475/174 2022-450/174 2021-442/174 20 000 lei	2023- Au participat Ziua Internațională a Tineretului 2023 City Quest – Cunoști bine localitatea ta? Green Target – joc educație eco; Art-terapie. Jocul X și zero. Jocuri de societate. Quiz. 38 de elevi: 22 fete și 16 băieți; 24 învățătoare din 18 instituții. Au fost prezentate 24 de proiecte. Festivalul Tineretului 2023 – 19 august 2023 2022-0 2021-247 de tineri participanți; 95 de tineri premiați	100%
8.7 Susținerea elevilor cu performanțe nivel raion organizând concursul: Cel mai dotat elev	Numărul de elevi participanți, Numărul de elevi premiați	2023-80/15 2022-78/25 2021-70/25 48 769 lei	2023-53 participanți, 25 premiați (20 fete/5 băieți). 2022-67 elevi participanți; 25 elevi premiați. 25 elevi bursieri (19 fete/6 băieți) Suma pentru bursă este simbolică și nu motivează elevii. 2021-37 de elevi participanți, 25 de elevi premiați	116,46%
Program nivel local nr. 9 Asigurarea accesului la educație de calitate pentru toți copiii din raion				
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
9.1 Identificarea și evaluarea complexă a dezvoltării copilului cu cerințe educaționale speciale din învățământul general	Număr de copii identificați și rapoarte elaborate	2023-420 2022-420 2021-410	2023-92 copii identificați : 53 băieți; 39 fete; 228 rapoarte eliberate: 131 băieți; 97 fete. 2022-40 copii evaluați/identificați cu cerințe educaționale speciale care au fost evaluați (25 fete/15 băieți). 2021-127 copii identificați și rapoarte elaborate (57 băieți și 70 fete)	70%
9.2 Creare/dezvoltare Centre de resurse pentru educația incluzivă în Instituțiile de educație timpurie și Instituțiile de învățământ din raion	Număr de centre create	2023-2 2022-2 2021-2	2023-0 2022-0 centre create 2021-2 centre create	0%
9.3 Revizuirea anuală a necesităților de suport prin instituirea cadrului didactic de sprijin conform necesităților în ÎÎ general	Număr de unități CDS	2023-5 2022-5 2021-3	2023-45 femei. 2022-1 unitate CDS instituită, conform necesităților instituțiilor de învățământ general (1 femei/0 bărbați).	85%

			2021-2 cadre didactice de sprijin în IET, 45 cadre didactice de sprijin (femei) în instituțiile de învățământ primar secundar, ciclul I, II	
9.4 Instituirea posturilor de specialiști (psiholog, logoped, psihopedagog) în IET și în ÎÎ	Număr de specialiști	2023-3 2022-2 2021-2	2023- Psihologi - 1- IET, 8- ÎÎ, 3- SAP Logopezi - 1 IET, 4 - ÎÎ, 1- SAP 2022-2 unități de specialiști: 1 unitate psiholog în SAP (1 femei/0 bărbați); 1 unitate psihopedagog în IET (1 femei/0 bărbați). 2021-1 psihopedagog (femeie) în IET nr. 12 mun. Orhei	0%
9.5 Instruirea CDS în lucru cu softurile educaționale	Număr de CDS instruiți	2023-27 2022-37 2021-35	2023-45 femei. 2022-37 CDS instruiți în lucru cu softurile educaționale. 6 CDS din 2 instituții aplică softuri educaționale (6 femei/0 bărbați). 2021-4 CDS instruite (femei)	166,67%
9.6 Monitorizarea activității CDS în lucru cu softurile educaționale	Număr de CDS monitorizați	2023-50 2022-50 2021-40	2023-45 femei. 2022-2 monitorizări în lucru cu softurile educaționale realizate. 6 CDS monitorizați în lucru cu softurile educaționale. 2021-3 CDS monitorizate (femei)	90%
9.7 Organizarea campaniilor de informare pentru părinți despre necesitatea școlarizării și încadrării copiilor în învățământul obligatoriu și despre necesitatea continuării studiilor	Număr de campanii de sensibilizare	2023-60 2022-60 2021-60	2023-5 2022-2 campanii de sensibilizare desfășurate. Părinți informați: I campanie – 55 persoane (52 femei/3 bărbați); II campanie – 63 persoane (60 femei/3 bărbați). 2021-27 campanii de sensibilizare	35,3%
9.8 Implementarea de program Școala părinților privind securitatea copiilor pe perioada epidemiologică Covid – 19	Număr de părinți informați		2023-0 2022-0 2021-0	0%
9.9 Dezvoltarea serviciilor de consiliere/ suport familiilor care cresc și educă copii cu dezabilități	Număr de familii beneficiare	2023-20 2022-15 2021-10	2023-48 2022-40 familii beneficiare, 40 ședințe de consiliere realizate. 40 părinți participanți la ședințe de consiliere (40 femei/0 bărbați). 2021-15 familii beneficiare (15 femei, 15 bărbați)	100%

Obiectiv nr. 3:	Asigurarea dezvoltării durabile a sistemului educațional preșcolar în vederea formării unei personalități integre, active, sociale și creative – factori principali ai dezvoltării umane și ai progresului social-economic			
Program nivel local nr. 10	Extinderea accesului la educația timpurie de calitate, astfel asigurând sporirea ratei de includere în educația preșcolară a copiilor de 3-6 ani de la 82% în 2021 până la 95% în 2022 și a copiilor de 6-7 ani – de la 92% în 2013 până la 98% în 2024			
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
10.1 Crearea unui sistem de monitorizare a înrolării copiilor	Sistem creat, Numărul de copii înrolați	2023-1/4950 2022-1/4910 2021-1/4900	2023-4238 de copii de vârstă preșcolară, sunt incluși în sistemul educațional preșcolar (2134 băieți/ 2104 fete). 2022- Bază de date SIME implementată. Sistem creat, Numărul de copii înrolați. Monitorizarea înscrierii copiilor și migrării dintr-o instituție în alta (2041/2380). 2021-A fost creat un sistem funcțional, 4725-copii înrolați în anul 2021(fete- 2293; băieți-2367).	95%
10.2 Conlucrarea cu autoritățile APL în vederea creării condițiilor optime, inclusiv celor de mediu, pentru cuprinderea / înmatricularea obligatorie a tuturor copiilor de 6 ani în grupe pregătitoare	Numărul de copii cu vârsta de 6-7 ani înmatriculați în grupele pregătitoare	2023-215 2022-210 2021-202	2023-1126 de copii frecventează grupa pregătitoare (586 băieți/540 fete). 2022-1050 copii cu vârsta de 6-7 ani înmatriculați în grupele pregătitoare. Cuprinderea tuturor copiilor la solicitare și înmatricularea în grupe pregătitoare. Total copii în instituție: 2041/2380. 2021-90% de copii cu vârsta de 6-7 ani au fost înmatriculați în grupele pregătitoare în anul 2021. (55%- fete; 35% - băieți)	90%
10.3 Încurajarea și motivarea cadrelor manageriale și didactice privind implementarea politicilor curriculare în IET	Nr activităților metodice organizate, Nr vizitelor de monitorizare și îndrumare realizate	2023-6/12 2022-6/12 2021-6/12	2023-18 activități metodice realizate, unde au participat (60 - femei; 1- bărbat), 6 vizite de monitorizare și îndrumare realizate. 2022-6 activităților metodice organizate; 12 vizite de monitorizare și îndrumare realizate; 6 instituții implicate în organizarea activităților metodice. 2021-Au fost realizate patru activități metodice, și șase vizite de monitorizare.	300/50%
10.4 Modernizarea și dezvoltarea bazei materiale a instituției în vederea asigurării mijloacelor necesare promovării unui	Nr centrelor educaționale formate în IET, Nr echipamentelor TIC procurate, Nr instrumente muzicale	2023-3/7/3/7 2022-2/7/2/4 2021-2/3/2/4	2023-N-au fost create centre educaționale, în anul 2023. 6 IET sunt dotate cu TIC, 38 de instrumente muzicale sunt utilizate în cadrul orelor. 11 complete de jucării renovat.	0%

învățământ modern, de calitate, bazat pe sănătate, siguranță și protecție	utilizate în cadrul orelor, Nr completelor de jucării renovate		2022-18 IET asigurate cu mijloace necesare promovării unui învățământ modern. Dotarea instituțiilor conform SMDIET. Lipsa bugetului necesar dotării, conform standardelor. 2021-În scopul modernizării și dezvoltării bazei materiale a instituției a fost creat un centru educațional, au fost procurate 5 echipamente TIC și în cadrul orelor au fost utilizate 2 instrumente muzicale, s-a renovat 4 complete de jucării.	
10.5 Asigurarea unui mediu fizic și afectiv securizat, stimulat din punct de vedere cognitiv și social pentru toți copiii	Nr terenurilor de joacă restabilite/reparate, Nr grupelor în aer liber construite/amenajate/reparate	2023-6/6 2022-5/5 2021-5/5	2023-12- terenuri de joacă restabilite/reparate. N-au fost amenajate grupe în aer liber în 2023. 2022-6 instituții – reparate și amenajate săli de festivități și terenuri de joacă. Dotarea instituțiilor de educație timpurie cu echipament necesar asigurării unui climat pozitiv din punct de vedere cognitiv și social. 2021-5 terenuri de joacă au fost reparate/restabilite, 2 grupe în aer liber amenajate.	0%
10.6 Asigurarea procesul educațional cu cadre didactice calificate, inclusiv prin formarea continuă a competenței profesionale a cadrelor didactice la nivel de instituție	Numărul de ședințe organizate, ateliere, mese rotunde, Numărul cadrelor didactice atestate	2023-8/12 2022-8/14 2021-8/12	2023- Au fost organizate 16 ședințe, ateliere, mese rotunde, unde au participat 60 de cadre didactice (60 femei). 37 de cadre didactice și manageriale atestate (37 femei). 2022-240 ședințe organizate la nivel de IET (meselor rotunde, ateliere de lucru); 387 cadre didactice motivate pentru formare și dezvoltare profesională (386 femei/1 bărbat). 2021- 8 ședințe organizate, ateliere, mese rotunde, Participanți ședințe(60-femei;1- bărbat) 17 cadre didactice femei atestate	350%
10.7 Dezvoltarea parteneriatelor cu familia și diverse instituții și organizații de profil și din alte domenii de nivel local, național și internațional	Numărul activităților extra curriculare organizate, Numărul IET implicate în proiecte investiționale	2023-16/4 2022-16/3 2021-16/3	2023-17- activități organizate, 8 - IET implicate în proiecte investiționale. 2022-16 activități extra curriculare organizate la nivel de IET asistate; 2 acorduri de parteneriat cu organizații neguvernamentale la nivel local și național. 124 cadre didactice și manageriale din	153,12%

			IET implicate în activități extra curriculare la nivel instituțional (123 femei/1 bărbați). 2021-15 activităților extra curriculare organizate, 5 IET implicate în proiecte investiționale	
--	--	--	---	--

2.3.7 DEZVOLTAREA ECONOMICĂ

Obiectiv nr. 1:	Dezvoltarea antreprenorialului și promovarea afacerilor			
Program nivel local nr. 1	Dezvoltarea culturii antreprenoriale în raion			
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
1.1 Susținerea ag. economici prin oferirea suportului logistic și informațional	Nr agenți economici	2023-24 2022-24 2021-24	2023- Nr agenți economici -50, tipul suportului oferit – sesiunea de informare ODA – 1 (06.04.23); Suportul logistic agenților economici nu s-a oferit. Suportul informațional - Sesiunea de informare cu reprezentanții ODA ”Lansează și dezvoltă afacerea ta cu suportul I.P. ODA”P. ODA”. Participarea la evenimentul de business ”Expert Club 2023”,organizat de A.O. Agenția Regională de Dezvoltare Durabilă Orhei pe data de 07.12.23, ora 16-00, sala de evenimente ”ELLADA”. Scopul evenimentului: promovarea conceptului de antreprenorial veritabil, comunicare, colaborare, precum și distribuire a bunelor practici de inițiere și dezvoltare a afacerilor mici cu valori și responsabilitate socială. 2022-1 agent economic consultant privitor la dezvoltarea afacerii. Suportul logistic agenților economici nu s-a oferit. Suportul informațional s-a oferit prin transmiterea online avizelor de informare programelor ODA (ODIMM) -12/496 ag.ec. 2021-1 agent economic (1 bărbat) consultat privitor la dezvoltarea afacerii, Suport logistic agenților economici nu s-a oferit	100%

1.2 Desfășurare concurs „Cel mai bun antreprenor al anului”	Nr participanți, Nr distincții obținute	2023-1 2022-1 2021-1	2023-Nominalizarea antreprenorilor la Concursul raional ”Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM pentru rezultatele a.2022” - s-a desfășurat pe data de 08.10.2023. Au fost nominalizați cu Diplomă și cadou – 9 antreprenori la 11 nominalizări 2022- Au fost elaborate: 2 scrisori la Direcția Statistică Orhei, care au prezentat linkul de pe situl Direcției Statistice, s-au ales indicii financiar-economici al IMM a.2021,care au fost introduse în programul cu tabelele de concurs (105 ag. ec.). Datele pe a. 2022 o să fie prezentate la sfârșitul lunii iulie. Au fost elaborate – 1 dispoziții; 1 –Plan de acțiuni; plasarea 1 anunți pe pagina web a CR și 2 anunțuri de pe e-mail. Pentru participare la concurs au depus cereri 9 agenți economici la 18 nominalizări. 2021-2 scrisori transmise, informații analizate privitor la 50 agenți economici, 1 document elaborat (9 femei, 41 bărbați). La nivel de raion concursul nu s-a desfășurat cauza Covid-19	100%
1.3 Crearea unei baze de date a ofertelor de bunuri și servicii ale producătorilor regionali	Baza de date creata	2022-1	2023- Se lucrează cu baza de date a ofertelor de bunuri și servicii ale producătorilor raionali / regionali. 2022-0 baza de date creată 2021-Baza de date nu a fost creată.	0%
1.4 Promovarea participării IMM-urilor la forumurile investiționale naționale și internaționale, expoziții	nr activități, nr participanți	2023-1/3 2022-1/3 2021-1/3	2023- Am participat la Conferința ”Oportunități de instituționalizare a Organizațiilor de Management al Destinațiilor (OMD) pe ambele maluri ale Nistrului” 21.07.23. 2022-1 expoziție / 20 ag.ec informați; Expoziția ”Fabricat în Moldova”, ediția a XX-a 01 -05 februarie, mun. Chișinău, MoldExpo - scrisoare de la Camera de Comerț și Industrie a RM a fost	100%

			transmisă online la 20 ag.ec. La Expoziția o să participe 1 ag. ec. - SRL Euroflora-Com”. 2021-Expoziția „Târgul Gustului” mun. Chișinău în 25-27 iunie. Au fost informați 40 agenți economici (8 femei, 32 bărbați)	
1.5 Organizarea cursurilor de instruire a agenților economici	Nr instruiți, nr participanți, teme abordate	2023-1 2022-1 2021-1	2023-Organizarea cursurilor de instruire a agenților economici . Ședința on-line IP ODA – 1; Aviz: 65 –ag.ec.; 6 – Asociații de Afaceri. Nr. de evenimente – 1, nr. de ședințe -2; nr. ag. ec. – 4; Nr. de ședințe – 1; nr. de Î.M.M. informați – 132; Nr. de sesiune – 1; nr. de participanți – 27 - Am participat la 2 ședințe CSA Orhei în cadrul proiectului ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în RM” finanțat de către UE, cofinanțat de Suedia, prin intermediul Fundației EST Europene din 11.07.23 și 11.10.23 ca membru al comisiei PES cu privire la selectarea beneficiarelor a Programului de Expertiză Specializată p/u analizarea, evaluarea, selectarea a companiilor beneficiare a celor 4 granturi a câte 3000 EURO fiecare. Au fost selectate 4 ag. economici. 2022-Cursuri de instruire a ag. economici nu a s-au organizat. 2021-Informarea a 40 agenți economici (8 femei, 32 bărbați) despre programul GEA – înscrierea la cursurile gratuite: managementul financiar și contabilitatea, codul fiscal, digitalizarea și ecologizare, etc.	100%
1.6 Stimularea utilizării energiei regenerabile și valorificarea altor surse de energie alternativă	Agenți economic care utilizează energia regenerabilă	2023-1 2022-1 2021-1	2023- Informați ag. ec. privitor programele de ecologizare existente 2022-Informați ag. ec. privitor programele de ecologizare existente.	50%

			2021-Lansarea concursului de selectare a agro pensiunilor pentru beneficiere de grant nerambursabil în scopul instalării sistemelor solare termice. Informați 17 ag. economici din domeniul turismului (11 femei, 6 bărbați)	
1.7 Asistarea la atragerea investițiilor și lansarea afacerilor noi privind extragerea și prelucrarea zăcămintelor naturale	Agenți economici asistați	2023-1 2022-1 2021-1	2023- Nr. agenți economici - 132; Suportul informațional s-a oferit prin transmiterea online avizărilor de informare programelor ODA. Aviz de informare AIPA –subvenții în avans pentru proiecte de îmbunătățiri funciare – 1/132 ag. ec Acordarea asistenței necesare producătorilor locali în scriere proiecte de atragere a granturilor, finanțărilor - Nr. sesiuni de pitci -3; nr. agenți economici - 14, proiecte -8 / finanțări – 8mln. EURO; Am participat la sesiuni de pitci în cadrul proiectului ”Fondul de Antreprenorial pentru Tineri Orhei” finanțat de către Uniunea Europeană și Suedia prin intermediul Fundației Est Europene. Au fost aleși 8 câștigători de granturi. 2022- Nr. de evenimente – 1, nr. de Î.M.M. informați – 132. 1 agent economic asistat. 2021-Informarea despre programele ODIMM pe platforma ZOOM – 91 agenți economici (25 femeii, 66 bărbați)	50%

Program nivel local nr. 2 Impulsionarea dezvoltării antreprenorialului în raion

Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
2.1 Cartografierea posibilităților de asociere între diferiți ag. ec. ai raionului	Activitatea realizată	2023-1 2022-0 2021-0	2023-0 2022-2021-Nu este relevant pentru perioada de raportare	0%
2.2 Susținerea formării asociațiilor și facilitarea dialogului între membrii ei	Asociații formate și susținute	-	Nu este relevant pentru perioada anilor 2021-2022-2023.	0%
2.3 Crearea unei BD a asociațiilor de afaceri; selectarea acelor asociații, care sunt capabile	BD creată	2023-1 2022-0 2021-0	2023- A fost creată baza de date -1: AO-12; num. membrilor -5974, - În conlucrare cu CSA	10%

de a reprezenta interesele diferitor grupe de întreprinderi			s-a creat Agenda Locală a Antreprenorului din Orhei”. 2022- Nu este relevant. A fost creată baza de date: AO-12; num. membrilor -597. 2021-La nivel de raional s-a creat Asociația crescătorilor de bovine, ovine și caprine cu 9 fondatori și 18 membri.	
Program nivel local nr. 3 Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare				
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
3.1 Informarea cu privire la oportunitățile financiare și condițiile de beneficiere	Nr. agenți economici	2023-24 2022-24 2021-24	2023- Nr. agenți economici - 132; Suportul informațional s-a oferit prin transmiterea online avizărilor de informare programelor ODA. Aviz de informare AIPA –subvenții în avans pentru proiecte de îmbunătățiri funciare – 1/132 ag. ec Acordarea asistenței necesare producătorilor locali în scriere proiecte de atragere a granturilor, finanțărilor - Nr. sesiuni de pitci -3; nr. agenți economici - 14, proiecte -8 / finanțări – 8mln. EURO; Am participat la sesiuni de pitci în cadrul proiectului ”Fondul de Antreprenorial pentru Tineri Orhei” finanțat de către Uniunea Europeană și Suedia prin intermediul Fundației Est Europene. Au fost aleși 8 câștigători de granturi. 2022- Avize de informare/sesiuni /ședințe online -12/496 ag. ec.: - 23.03. - aviz de informare: ODIMM Start competiției de granturi pentru tineri; - 29.03. - aviz de informare: ODIMM încurajează femeile din RM să devină antreprenoare; - 05.04. aviz de informare ODIMM: Programul de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizare. - 27.07 –aviz pentru antreprenori agricoli –privitor Finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producție	100%

			agricolă la schimbările climatice; - 06.04. - Sesiunea de informare online privind programele de suport în afaceri ODIMM; - 29.04. - Ședința online: prezentarea programului de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizare a acestora; - 27.05. ședința lunară online: Prezentarea programului ”Start p/u tineri: o afacere durabilă la tine acasă; - 01.07.22 - ședința lunară ODIMM online: Prezentarea programului de transformare digitală a IMM; - 27.07 –aviz pentru antreprenori agricoli – privitor Finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice. 2021-Buletin informativ Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 / 38 primării informate	
3.2 Asistare IMM-uri pentru contractarea serviciilor de cercetare a pieței sau de planificare/ prognozare activitate	Nr. agenți economici	2023-2 2022-2 2021-2	2023-0 2022-0 2021-Nr. participanți – 4, Nr. documente întocmite - 0	0%
3.3 Acordarea asistenței necesare producătorilor locali în scriere proiecte de atragere a granturilor, finanțărilor	Nr. agenți economici	2023-4 2022-4 2021-4	2023- Nr. sesiuni de pitci -3; nr. agenți economici - 14, proiecte -8 / finanțări – 8mln. EURO; Am participat la sesiuni de pitci în cadrul proiectului ”Fondul de Antreprenorial pentru Tineri Orhei” finanțat de către Uniunea Europeană și Suedia prin intermediul Fundației Est Europene. Au fost aleși 8 câștigători de granturi. 2022-1 agent economic asistat 2021-2 agent economic asistați	100%
3.4 Informarea antreprenorilor privind apelurile de concurs și programele de finanțare a IMM-urilor	Nr. agenți economici	2023-24 2022-24 2021-24	2023-nr. agenți economici - 132; Suportul informațional s-a oferit prin transmiterea online avizărilor de informare programelor ODA.	100%

			2022- Aviz de informare AIPA –subvenții în avans pentru proiecte de îmbunătățiri funciare – 1/132 ag. ec. 2021-Concurs de selectare a agropensiunilor, grant, în scopul instalării sistemelor solare termice / 17 agenți economici informați; Eveniment on-line: EU4Business - împreună pentru redresarea sectorului de afaceri; Compania de informare programelor ODIMM zona Centru / 91 agenți ec. informați.	
Obiectiv nr. 2:		Impulsionarea activității investiționale		
Program nivel local nr. 4		Promovarea imaginii investiționale		
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
4.1 Elaborarea unui inventar al obiectelor de infrastructura fizică, care ar putea fi servi ca obiecte investiționale	Inventar elaborat	2023-0 2022-1 2021-0	2023- Nu este relevant. 2022-0 2021-Nu este relevant	0%
4.2 Susținerea utilizării patrimoniului APL în susținerea activității economice	Suport acordat	2023-1 2022-1 2021-1	2023-0 2022-0 2021-0	0%
4.3 Susținerea investițiilor pentru modernizarea exploatațiilor agricole	Investiții susținute	2023-2 2022-2 2021-2	2023- Informarea despre programele ODIMM și AIPA. 2022- Informarea despre programele ODIMM și AIPA, Centrul de suport în Afaceri. 2021-Informarea despre programele ODIMM – 91 agenți economici (25 femei, 66 bărbați)	0%
4.4 Susținerea organizării expozițiilor locale și regionale de promovare a consumului produselor locale în rândul populației raionului	Număr de evenimente desfășurate	2023-4 2022-4 2021-4	2023-3 expoziții / târguri organizate de către Consiliul raional Orhei – „Vin Colindătorii”, „Ziua Vinului”, Târg a meșteșugarilor 2022-3 expoziții / târguri organizate de către Consiliul raional Orhei – „Vin Colindătorii”, „Ziua Vinului”, Târg a meșteșugarilor 2021-3 expoziții / târguri organizate de către Consiliul raional Orhei – „Vin Colindătorii”, „Ziua Vinului”, Târg a meșteșugarilor	75%
Obiectiv nr. 3:		Dezvoltarea unei agriculturi performante în raion / Creșterea competitivității sectorului agroindustrial		

Program la nivel local nr. 5 Implementarea politicilor agrare în sectorul agroindustrial				
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
5.1 Organizarea și desfășurarea seminarelor raionale în domeniul agroindustrial	Nr. de seminare / nr. de participanți	2023-11/34 2022-10/32 2021-9/30	2023- 5 seminare (123 participanți) organizate cu tematica: „Combaterea și prevenirea bolilor și dăunătorilor la legume crescute în sere”, au participat 22 de persoane (6 femei, 20 bărbați); „Elemente tehnologice de îngrijire la legumele în seră”, au participat 17 persoane (7 femei, 10 bărbați); „Tipuri de boli și dăunători la legume crescute în sere. Cele mai eficiente preparate pentru combaterea bolilor și dăunătorilor”, au participat 16 persoane (9 femei, 7 bărbați). 2022-S-a organizat 5 seminare (112 participanți) cu tematica: „Evaluarea necesităților fermierilor în domeniul digitalizării afacerii”, au participat 26 de persoane (6 femei, 20 bărbați); “Crearea unui mediu favorabil de politici pentru managementul integrat al resurselor natural și implementarea unei abordări integrate pentru a atinge neutralitatea degradării terenurilor în Moldova”. Nr de participant – 22 (femei -4 bărbați – 18); „Tehnologii moderne de producere a legumelor în spații protejate. Pregătirea serelor pentru plantarea răsadului de legume, administrarea îngrășămintelor. semănatul semințelor de legume, selectarea semințelor devirusate”, au participat 23 persoane (18 femei, 5 bărbați); „Combaterea integrată a bolilor și dăunătorilor la producerea legumelor în seră, Identificarea dăunătorilor, Metodele organice de combatere a bolilor și dăunătorilor”, au participat 20 de persoane (7 femei, 13 bărbați); „Metodologia de plantare și creștere a legumelor în două cicluri-roșii, castraveți și ardei. Tehnologii moderne de	45,45%

			creștere a legumelor în două cicluri. Pregătirea serelor pentru plantarea răsadului, Semănatul semințelor de legume, selectarea semințelor devirusate”, au participat 21 de persoane (8 femei, 13 bărbați). 2021-S-a organizat: - 1 masa rotundă „Subvenționarea agriculturii”, au participat 25 de persoane; dintre care 5 femei și 20 bărbați; - 2 mese rotunde unde s-a vorbit despre modul, problemele și avantajele consolidării terenurilor agricole la care au participat 4 femei și 21 bărbați. - 1 seminar „Promovarea sistemului de agricultura conservativă,,. La seminar au participat 10 femei și 20 bărbați.	
5.2 Programe de instruire pentru tineri agricultori în domeniul lansării și gestionării afacerilor în agricultură	Nr. de programe / nr. de participanți	2023-4/10 2022-3/9 2021-3/9	2023- Instruire în domeniul antreprenorialului pentru obținerea subvențiilor în avans din cadrul AIPA pentru deținătorii de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor pentru anul 2023 și surse de finanțare pentru irigare oferite de UCIP IFAD. Surse de finanțare pentru utilaje pentru efectuarea lucrărilor în livezi. La cursuri au participat Femei 4 și 12 bărbați. Instruire online (webinar), dedicat subiectelor de interes identificate în cadrul întreprinderilor cu autoritățile publice locale în procesul implementării activităților de corectare a erorilor comise întru procesul atribuirii în proprietate a terenurilor în cadrul Programului de Înregistrare și evaluare Funciara. La cursuri au participat Femei 5 și 11 bărbați. 2022-Instruire în domeniul antreprenorialului pentru obținerea subvențiilor în avans din cadrul AIPA pentru deținătorii de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățiri funciare,	50%

			protecția și sporirea fertilității solurilor pentru anul 2022. La cursuri au participat Femei 4 și 10 bărbați; Instruire online (webinar), dedicat subiectelor de interes identificate în cadrul întreprinderilor cu autoritățile publice locale în procesul implementării activităților de corectare a erorilor comise într-un proces de atribuire în proprietate a terenurilor în cadrul Programului de Înregistrare și Evaluare Funciara. Femei -3 bărbați – 12. 2021-Cursuri de instruire în domeniul antreprenorialului pentru obținerea subvențiilor în avans din cadrul AIPA. La cursuri au participat 5 Femei și 10 bărbați.	
5.3 Organizarea ieșirilor la loturile demonstrative privind instruirea în domeniul agriculturii conservative și soiuri și hibrizi noi de porumb, floarea soarelui, legume	Nr de ieșiri / nr. de participanți	2023-3/20 2022-3/18 2021-2/16	2023- Schimb de experiență cu tematica tehnologii moderne de producere a legumelor în sere, inclusiv castraveți, tomate, ardei dulci. În câmp deschis ardei dulci și vânată. Schimbul de experiență a avut loc la sera GT Caraman Dumitru din sat. Brăviceni; Schimb de experiență cu tematica tehnologii moderne de producere a legumelor în câmp deschis, inclusiv castraveți, tomate, ardei dulci, varza, morcov la SRL Poliglia. 2022- Schimb de experiență cu tematica tehnologii moderne de producere a legumelor biologice în sere, inclusiv castraveți, tomate, cartofi și alte verdețuri. Schimbul de experiență a avut loc la sera GT Gutu Victor din sat. Piatra. 2021-Loturi demonstrative la Institutul de cercetări Selecția Bălți, unde au participat 3 femei și 17 bărbați. Schimb de experiență la Sera lui Condur Gheorghe unde au participat 8 femei și 7 bărbați.	66,7%
Program nivel local nr. 6	Consolidarea terenurilor agricole			

Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
6.1 Campanie de informare a producătorilor agricoli privind consolidarea terenurilor agricole	Nr. de întâlniri cu agricultorii / Nr. de participanți	2023-13/40 2022-13/35 2021-12/30	2023- În anul 2023 de către specialiștii SARF au fost colectate și sistematizate și prezentate la timp la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului suprafețele de grâu, orz, porumb, care au suferit în urma înghețului și secetei pentru acordarea subvențiilor. Campanie de Informare regională cu genericul „Campania de Informare AIPA-2023” pentru producătorii agricol. Campanie de informare privind Combaterea și prevenirea buruienii “Ambrozia” în raionul Orhei. 2022- În anul 2022 de către specialiștii SARF au fost colectate și sistematizate și prezentate la timp la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului suprafețele de grâu, orz, porumb, care au suferit în urma înghețului și secetei pentru acordarea subvențiilor. Campanie de Informare regională cu genericul „Campania de Informare AIPA-2022” pentru producătorii agricol. Campanie de informare privind Combaterea și prevenirea buruienii “Ambrozia” în raionul Orhei. 2021-În anul 2021 de către specialiștii SARF au fost colectate și sistematizate și prezentate la timp la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului suprafețele de grâu, orz, porumb, care au suferit în urma înghețului și secetei pentru acordarea subvențiilor: Informații sistematizate online pe platforma web Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.	100%
6.2 Armonizarea relațiilor contractuale dintre arendatori și arendașii terenurilor agricole	Nr. de contracte / Suprafața consolidată	2023-80/100 2022-60/100 2021-50/100	2023- Realizat: S-a acordat ajutor consultativ la întocmirea contractelor de arendă – 10. Îmbunătățirea contractelor de arendă – 20 buc.	60%

			2022- Realizat: S-a acordat ajutor consultativ la întocmirea contractelor de arendă – 15. Îmbunătățirea contractelor de arendă – 30 buc. 2021-S-a acordat ajutor consultativ la întocmirea contractelor de arendă – 20. Îmbunătățirea contractelor de arendă – 100 buc.	
6.3 Dezvoltarea structurilor asociative în sectorul agroalimentar	Nr. persoanelor instruite / Nr. de asociații create	2023-20/2 2022-20/2 2021-20/2	2023-0 2022-0 2021-Acordarea de suport consultativ în structurile asociative - Pr. Biești, SRL „Bucoveți” a consolidat 1013 ha.	0%
Program nivel local nr. 7 Îmbunătățirea infrastructurii de irigare				
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
7.1 Majorarea suprafețelor terenurilor agricole irigate și sporirea productivității acestora.	Nr. de sisteme de irigare procurate / Nr. de hectare irigate majorate	2023-2/150 2022-1/150 2021-2/100	2023-0 2022-0 2021-Crearea bazinelor de irigare pr. Clișova, pr. Crihana, pr. Pohrebeni	0%
7.2 Crearea și reabilitarea bazinelor de acumulare a apei pentru irigare	Nr. de bazine	2023-1 2022-2 2021-1	2023- Nu s-au creat bazine noi si nu au fost reabilite. 2022- Nu s-au creat bazine noi si nu au fost reabilite. 2021-S-au finalizat bazine – 3: la pr. Berezlogi, pr. Crihana și Pohrebeni.	0%
Program nivel local nr. 8 Revitalizarea sectorului zootehnic				
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
8.1 Asistența consultativă la construcția fermei: - lapte marfă de bovine pr. Berezlogi	Nr. de ferme / Nr. de capete	2022-1/50%/1112 2021-1/50%/100	2023-0 2022-0	0%
- construcția depozitelor de păstrare a furajelor și fânățelor pr. Berezlogi	Nr. depozite / Nr. tone de furaje / Nr. tone de fânețe	2023-1/500 2022-1/500	2021-S-a finalizat reconstrucția fermei de îngrășare a porcinelor din pr. Chiperceni, SRL „Navelina”.	
- construcția depozitului pentru păstrarea furajelor concentrate, pr. Pohorniceni	Nr. de depozite / % / nr de tone	2022-1/50%/1000 2021-1/50%/1000	S-a finalizat reconstrucția fermei de îngrășat a porcinelor din primăria Chiperceni, capacitatea 1000 capete pe an.	
- procurarea bovinelor de prăsilă, pr. Berezlogi	Nr. de capete ;	2023-50 2022-50		

		2021-50	S-a finalizat construcția și darea în exploatare a abatorului de porcine SRL "Orhcojdoi", primăria Pohorniceni. SRL "Navelina" a finalizat secție de tranșare și ambalare cărnii de porcine și bovine în incinta abatorului "Navelina" din Orhei.	
- procurarea suinelor de prăsilă Î.S. Moldsuinhibrid", pr. Orhei	Nr. de cap. de scrofițe / Nr. de cap. de veri de prăsilă	2023-50/10 2022-40/15 2021-50/10		
- crearea unui laborator performant pentru testarea producției animaliere corespunzătoare standardelor UE	Nr. de laborator	2022-1		0%
- procurarea animalelor de prăsilă, pr. Ghetlova	Nr. de capete	2023-50 2022-100 2021-50		
- construcția fermei de ovine	Nr. de ferme	1		
Program nivel local nr. 9 Subvenționarea sectorului agroalimentar				
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
9.1 Asistența informațională la accesare subvențiilor în sectorul agroindustrial	Nr. de sesiuni de informare	2023-1 2022-1 2021-1	2023- Campanie de Informare privind oportunitățile de finanțare pentru anul 2023, ce vor fi acordate din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR). 2022- Campanie de Informare privind oportunitățile de finanțare pentru anul 2022, ce vor fi acordate din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR). 2021-A fost organizată o Campanie de Informare privind oportunitățile de finanțare pentru anul 2021, ce vor fi acordate din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR).	100%
Program nivel local nr. 10 Implementarea tehnologiilor avansate și performante la prelucrarea solului și sporirea eficienței producției agricole				
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
10.1 Școlarizarea și asistența consultativă la implementarea tehnologiilor avansate și sporirii eficienței producției agricole prin introducerea ierbicidelor și soiurilor performante:	Nr. ha / q/ha	-2023-10700/32 2022-10300/31 2021-10100/30 -2023-11100/18 2022-10800/17	2023- 2022- 2021-	0%

- Grâu ha/q/ha - Floarea soarelui - Porumb		2021-10500/16 -2023-12200/56 2022-12000/52 2021-11800/50		
10.2 Școlarizarea și asistența consultativă la implementarea tehnologiilor performante la prelucrarea solului de tipul No-Till și Mini-Till	Nr. de ha	2023-5000 2022-4200 2021-3600	2023- 2022- 2021-	0%
10.3 Asistența consultativă la modernizarea parcului cu tehnica: - Tractoare/- Combine/- Mașini agricole	Nr. de tractoare/Nr combine/Nr mașini agricole	2023-36/5/52 2022-34/5/49 2021-30/4/45	2023- Informarea producătorilor agricoli din raion cu ofertele de tehnica Agricolă de la Companiile agricole. 2022- Informarea producătorilor agricoli din raion cu ofertele de tehnica Agricolă de la Companiile agricole. 2021-Informarea producătorilor agricoli din raion cu ofertele de tehnica Agricolă de la Companiile agricole.	0%

Program nivel local nr. 11 Crearea și dezvoltarea infrastructurii agricole

Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
11.1 Informarea producătorilor agricoli privind procedurile de export	Nr. de agricultori	2023-32 2022-30 2021-30	2023-Informarea producătorii agricoli mici si mijlocii despre exporturile producției spre noi piețe de desfacere, cum ar fi cea a Uniunii Europene. 2022-Colaborarea cu întreprinderile de procesare a producției agricole: GT Cucu Gheorghe Vasile. Cantitatea de materie primă procesată – 25 tone. Informarea producătorii agricoli mici si mijlocii despre exporturile producției spre noi piețe de desfacere, cum ar fi cea a Uniunii Europene. 2021-Colaborarea cu întreprinderile de procesare a producției agricole: SA „Orhei – Vit” (Cantitatea de materie primă procesată – 100 mii tone), întreprinderile de uscare a prunelor.	100%

11.2 Informarea agricultorilor despre consecințele nerespectării asolamentului și prelucrarea incorectă a solului	Nr. de agricultori	2023-36 2022-34 2021-32	2023- Informarea agricultorilor cu privire la efectele (pozitive/negative) ale practicilor agricole asupra proceselor de degradare a solului, împădurirea terenurilor degradabile din Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) prin Programului Național de Împădurire și Reîmpădurire pe perioada 2022-2032. 2022- Pe data de 30 martie s-a petrecut seminarul cu genericul: ” “Crearea unui mediu favorabil de politici pentru managementul integrat al resurselor natural și implementarea unei abordări integrate pentru a atinge neutralitatea degradării terenurilor în Moldova”. Dintre care au participat 4 femei si 18 bărbați. Informarea agricultorilor cu privire la efectele (pozitive/negative) ale practicilor agricole asupra proceselor de degradare a solului, împădurirea terenurilor degradabile din Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) prin Programului Național de Împădurire și Reîmpădurire pe perioada 2022-2032. 2021-Informarea agricultorilor despre Însămânțarea între rânduri a plantațiilor si prelucrarea corecta a solurilor. Pe data de 3 noiembrie s-a petrecut seminarul raional cu genericul: ”Lucrarea minimală a solului în cadrul agriculturii conservative la creșterea culturilor de toamnă (grâu, orz, rapiță). Au participat – 20 persoane: bărbați 13 / femei 7. S-au organizat întâlniri privind tehnologiile moderne de prelucrare a solului în primăriile Mălăiești, Ivancea. Suprafețele supuse eroziunii s-au redus cu 10%. S-a petrecut seminarul raional cu genericul: ”Lucrarea minimală a solului în cadrul agriculturii conservative la creșterea culturilor de toamnă (grâu, orz, rapiță).	100%
--	---------------------------	--	---	-------------

			Au participat – 48 persoane: femei 14 / bărbați 34	
11.3 Promovarea antreprenorialului rural	Nr. de întruniri / Nr. afaceri noi deschise	2023-1/4 2022-1/5 2021-1/4	2023- Acordarea informațiilor despre oportunitățile de finanțare și despre evenimentele care urmează să aibă loc din domeniul tehnologiilor. 2022- Pe data de 12 iunie 2022 a avut loc o vizita de studiu a unei stupine de albine si a unei baze agro turistice. Scopul acestei vizite a contribuit la încurajarea participanților, deținători de albine, sa înmulțească stupinele ca sa producă cit mai multa miere calitativa, naturala si sa se gândească pe viitor sa-si deschidă o afacere in domeniul agro-turistic. Au participat in jur de 12 femei si 12 bărbați. Acordarea informațiilor despre oportunitățile de finanțare și despre evenimentele care urmează să aibă loc din domeniul tehnologiilor. 2021-Seminar cu genericul: Idei inovative și de perspectivă transformate în afaceri profitabile pentru producători agricoli. Au participat in jur de 10 femei și 20 bărbați. Acordarea informațiilor despre oportunitățile de finanțare și despre evenimentele care urmează să aibă loc din domeniul tehnologiilor. Nr de participant 30: 10 femei / 20 bărbați. Nr de producători la care a fost acordata informația în jur de 200 de producători agricoli.	100%
11.4 Implementarea și dezvoltarea tehnologiilor post-recoltare și procesare	Nr. echipamente procurate / Nr. unități utilaj de procesare, uscare, congelare	2023-1/2 2022-1/2 2021-1/2	2023- Informarea producătorilor cu privire la sorirea productivității și competitivității sectorului agricol prin modernizarea utilajului și infrastructurii post recoltare și procesare. Colaborarea cu întreprinderile de procesare a producției agricole: SA „Orhei – Vit”.	100%

			Cantitatea de materie primă procesată – 90 mii tone. 2022- Informarea producătorilor cu privire la Sporirea productivității și competitivității sectorului agricol prin modernizarea utilajului și infrastructurii post recoltare și procesare. Colaborarea cu întreprinderile de procesare a producției agricole: SRL Perlofruct. Cantitate de materie primă procesată – 20 tone. Colaborarea cu întreprinderile de procesare a producției agricole: SA „Orhei – Vit”. Cantitatea de materie primă procesată – 100 mii tone. Colaborarea cu întreprinderile de procesare a producției agricole GT Uncu Valentin. Cantitate de producție spre comercializare – 25 tone. 2021-Informarea agricultorilor cu privire la efectele (pozitive/negative) ale practicilor agricole asupra proceselor de degradare a solului, aspectele asociate privind mediul și economia și încurajarea acestora prin cerințele BCAM și plățile de agromediu. Nr. de programe/1 Persoane instruite - 20: femei 10 / bărbați 20	
11.5 Monitorizarea situației în Comisiile pentru Situații Excepționale în agricultură	Nr. actelor întocmite	2023-100 2022-100 2021-100	2023- Efectuarea si acordarea Actelor de Calamități Naturale producătorilor agricoli. 2022- Efectuarea si acordarea Actelor de Calamități Naturale producătorilor agricoli. 2021-Efectuarea și acordarea Actelor de Calamități Naturale producătorilor agricoli. Nr. actelor întocmite – 30.	100%

2.3.8 MEDIUL

Obiectiv nr. 1:	Protejarea mediului ambiant și asigurarea dezvoltării durabile
Program nivel local nr. 1	Protejarea mediului ambiant

Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
1.1 Extindere a fondului silvic, inclusiv privat, înverzirea și amenajarea spațiilor	Bi anuale de salubritate	2023-2 2022-2 2021-2	2023-2022-2021-În colaborarea cu serviciile desconcentrate din raion, instituțiile publice, APL s-a realizat salubritatea spațiilor localităților din raion, care au loc câte o dată în primăvară, și o dată în toamnă.	100%
1.2 Program de conservare a calității solului și păstrarea zonelor naturale	Nr. de programe / Persoane instruite / Spații verzi create	2023-1/25/100 2022-1/25/100 2021-1/25/100	2023- 2022- 2021-	
1.3 Elaborarea hărților și bazelor de date a terenurilor expuse la riscuri naturale. Implementarea planurilor de refacere a terenurilor din zonele afectate	Nr hărți	2023-1 2022-1 2021-1	2023-2022-2021-În baza avizelor, vizetelor în teren se ține informația curentă.	100%
1.4 Amenajarea, salubritatea izvoarelor cursurilor de apă a pâraielor pentru majorarea calității și cantității apelor	Nr amenajări	2023-4 2022-3 2021-2	2023-Informație lipsă. 2022-Informație lipsă. 2021-Informație lipsă.	
1.5 Susținerea de programe de educație ecologică în școli	Nr programe	2023-1 2022-1 2021-1	2023-0; 2022-0; 2021-0	0%
Program nivel local nr. 2 Conservarea biodiversității raionului				
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
2.1 Instalarea și reînnoirea inscripțiilor bornelor și panourilor informative pentru ariile naturale protejate de stat	Nr inscripții	2023-1 2022-1 2021-1	2023- 2022- 2021-	
2.2 Efectuarea amenajamentelor silvice pentru fondul forestier gestionat de APL	Nr amenajări		2023- 2022- 2021-	
Program nivel local nr. 3 Dezvoltarea infrastructurii de sustenabilitate a mediului ambiant și serviciului de salubritate / managementul deșeurilor				
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
3.1 Îmbunătățirea serviciilor de salubritate și management al deșeurilor în toate localitățile raionului	Nr servicii		2023-2022-2021-Depozitele de deșuri municipale (DDM) din raion sunt gestionate de administrațiile publice locale, unde, în scopul gestionării eficiente a deșeurilor, în unele primării sunt create structuri pentru prestarea serviciilor de salubritate. Astfel: - în	100%

			mun. Orhei, DDM sunt gestionate de ÎM "Servicii Comunal-Locative" Orhei. Care colectează deșeurile și din satele: Mitoc, Pelivan și Bolohan; - în com. Peresecina - ÎM "Servicii comunale" Peresecina, care colectează deșeurile din primăriile Donici, Sămănanca, Teleșeu și Peresecina; - com. Vatici - ÎM "Servicii comunale" Vatici; - com. Ivancea "Servicii Comunal-Locative" Ivancea. În restul primăriilor, întreprinderi comunal locative nu sunt create. Responsabili de salubritatea localităților în aceste primării sunt numiți prin Dispozițiile primarilor vice-primarii sau inginerii cadastrali. Cu colectarea și reciclarea recipientelor din plastic se ocupă SRL ABS din s. Peresecina, care dispune de autorizație de funcționare și Autorizație de gestionare a deșeurilor.	
3.2 Amenajarea gunoiștilor conform standardelor ambientale	Nr gunoiști		2023-2022-2021-Depozitele de deșeuri din raion nu dispun de proiecte și sunt amplasate pe teren conform schemelor de amplasare, coordonate în a.2000, chiar și mai recent în unele, de comisiile mixte și organele abilitate. Complexele zootehnice din raion dispun de hazine de deșeuri, construite în anii precedenți.	100%
3.3 Lichidarea gunoiștilor neautorizate	Nr gunoiști	2023-1 2022-1 2021-1	2023-Informație lipsă 2022- Informație lipsă 2021- Informație lipsă	0%
3.4 Modernizarea rampelor de depozitare a deșeurilor menajere solide	Nr activități	2023-1 2022-1 2021-1	2023-0 2022-0 2021-SRL "Orhei-Vit", în a. 2012 a construit o cazangerie nouă pe teritoriul fabricii cu instalarea unui cazan de abur tip "GlobalGN400, care funcționează pe bază de	0%

			biocombustibil. Toate deșeurile de producție de la întreprindere sunt prelucrate termic în cuptoare, după care servesc drept materie primă pentru funcționarea cazanului. În raionul Orhei la moment nu este nici un depozit de păstrare a substanțelor chimice, există doar un centru comercial autorizat SA „Samarvin” (mun. Orhei) și filiala SRL „Fenix,, pentru realizarea pesticidelor și îngrășămintelor chimice.	
3.5 Dotarea cu pubele, containere, coșuri de gunoi pentru colectarea selectivă a deșeurilor de la populație	Nr activități	2023-1 2022-1 2021-1	2023-;2022-;2021-fiecare autoritate publică în limita bugetelor disponibile dotează cu pubele și coșuri de gunoi localitățile sale.	0%
3.6 Desfășurarea bilunarului de înverzire și salubritate	Nr activități	2023-2 2022-2 2021-2	2023-2 2022-2 2021-2	100%
3.7 Promovarea colectării selective a deșeurilor prin sesiuni de informare a populației	Nr activități	2023-1 2022-1 2021-1	2023-0; 2022-0; 2021-Proiectul „Elaborarea proiectelor de management al deșeurilor în trei regiuni din Republica Moldova”, unde r-nul Orhei face parte din „regiunea de Management a Deșeurilor 6,, în acest proiect au fost selectate și înaintate spre aprobare consiliilor locale Putinței, Chiperceni, Seliște pentru a delimita terenurile cercetate pentru a servi stații de transfer și consiliului local a com. Pelivan pentru selectarea terenului pentru amplasare poligonului central.	0%
Obiectiv nr. 2: Asigurarea monitorizării și administrării patrimoniului public				
Program nivel local nr. 4 Implementarea Proiectului de înregistrare și evaluare funciară (PIEF)				
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
4.1 Monitorizarea lucrărilor de proiectare a terenurilor proprietate publică și privat în cadrul raionului Orhei	Raport de monitorizare	2022-38 2021-38	2023-Monitorizarea Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 80/2019.	100%

			2022-Monitorizarea Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 80/2019. 2021-Prezentarea informațiilor de la toate cele 38 de Primarii. Monitorizarea Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019-2023, aprobat prin HG nr. 80/2019. Au fost Prezentate informațiile de la toate cele 38 de Primarii.	
4.2 Monitorizarea și coordonarea finalizării înregistrării primare masive a bunurilor imobile proprietate privată și publice în raion	Prezentarea listelor către APP	2022-38 2021-38	2023- Acordarea suportului informațional primăriilor cu privire la Efectuarea corecta a Listelor de bunuri imobile; Stabilirea corecta a sectoarelor cu titularii. 2022-Acordarea suportului informațional primăriilor cu privire la Efectuarea corecta a Listelor de bunuri imobile; Stabilirea corecta a sectoarelor cu titularii. 2021-S-a acordat suport informațional primăriilor cu privire la Efectuarea corecta a Listelor de bunuri imobile; Stabilirea corecta a sectoarelor cu titularii. Plus s-au efectuat cu sprijinul nostru careva Liste de bunuri imobile în colaborare cu Specialiștii în reglementare funciară din Primării.	100%
4.3 Monitorizarea și coordonarea cu privire la corectarea erorilor apărute în urma măsurărilor masive a bunurilor imobile proprietate privată	Prezentarea listelor către APP	2022-38 2021-38	2023-Acordarea suportului informațional primăriilor cu privire la Efectuarea listelor cu privire la corectarea erorilor apărute în urma măsurărilor masive. 2022-Acordarea suportului informațional primăriilor cu privire la Efectuarea listelor cu privire la corectarea erorilor apărute în urma măsurărilor masive.	100%

			2021-S-a acordat suport informațional primăriilor cu privire la Efectuarea Formularelor de corectarea erorilor apărute în urma măsurărilor masive.	
4.4 Îmbunătățirea calității și disponibilității datelor cadastrale	Prezentarea listelor către APP	2023-1 2022-1 2021-1	2023-Monitorizare a asigurării cartografierea a 100% din terenuri și înregistrarea drepturilor de proprietate asupra lor. Monitorizarea si Actualizarea Hotarelor UAT din cadrul Proiectului. 2022-Monitorizare a asigurării cartografierea a 100% din terenuri și înregistrarea drepturilor de proprietate asupra lor. Monitorizarea si Actualizarea Hotarelor UAT din cadrul Proiectului. 2021-Monitorizare a asigurării cartografierea a 100% din terenuri și înregistrarea drepturilor de proprietate asupra lor.	100%
Program nivel local nr. 5 Monitorizarea și evidența proprietății publice a Consiliului Raional Orhei				
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
5.1 Administrarea patrimoniului public local în condiții de legalitate și eficiență.	Registru bunurilor imobile actualizat	2023-1 2022-1 2021-1	2023-S-a colectat si s-a efectuat Registrul Bunurilor Imobile proprietate publica. Tinerea evidentei a bunurilor imobile in Registru. Au fost elaborate 17 dosare. Au fost înregistrate 17 demersuri. 2022-S-a colectat si s-a efectuat Registrul Bunurilor Imobile proprietate publica. Tinerea evidentei a bunurilor imobile in Registru. Au fost elaborate 10 dosare. Au fost înregistrate 10 demersuri. 2021-Participarea în cadrul comisiilor de specialitate și grupurilor de lucru în procesul de pregătire a ședințelor CR - 5 ședințe, 3 comisii; Actualizarea registrului bunurilor imobile proprietate a raionului Orhei - 1 registru actualizat	100%

5.2 Asigurarea gestionării corecte a proprietății publice a raionului Orhei	Nr. deciziilor emise, nr decizii executate	2023-4/4 2022-4/4 2021-4/4	2023- Au fost elaborate 4 dispoziții și 4 acte de transmitere. Au fost prezentate 4 dări de seamă; 4 dispoziții de instituire / modificare a comisiilor de transmitere și 16 decizii publicate; 8 ședințe, 8 comisii; 1 registru actualizat. 2022-11 decizii, 13 scrisori, prezentate, 9 dispoziții de instituire/modificare a comisiilor de transmitere pentru publicare; 4 ședințe, 4 comisii; 1 registru actualizat. 2021-Gestionarea proprietății publice se realizează în baza deciziilor CR, actelor de primire — predare completate și semnate și operațiunilor respective de evidență contabilă - 23 decizii, 24 scrisori, prezentate, 13 dispoziții de instituire/modificare a comisiilor de transmitere pentru publicare. Au fost elaborate 9 dosare, înregistrate 8 demersuri CR la Serviciul Cadastral Teritorial Orhei al I.P. “Agenția Servicii Publice” pe problemele de înregistrare a patrimoniului raionului	100%
5.3 Monitorizarea și coordonarea delimitărilor selective a bunurilor imobile proprietate publică și privată	Raport de monitorizare	2023-1 2022-1 2021-1	2023-1 Baza de date a bunurilor imobile proprietate a UAT de nivelul I. 2022-1 Baza de date a bunurilor imobile proprietate a UAT de nivelul I. 2021-S-a întocmit cadastrul funciar la 01.01.2022. Elaborarea bazei de date a bunurilor imobile proprietate a UAT de nivelul I din raionul Orhei. -	100%
5.4 Monitorizarea procesului de evidență a patrimoniului public	Nr. dispoziții, acte de transmitere, dări de seamă		2023- Au fost elaborate 4 dispoziții și 4 acte de transmitere. Au fost prezentate 4 dări de seamă; 4 dispoziții de instituire / modificare a comisiilor de transmitere și 16 decizii publicate. 1 Baza de date a bunurilor imobile proprietate a UAT de nivelul I.	100%

			2022- Elaborarea documentației referitoare la transmiterea proprietății publice - elaborate 9 dispoziții; 12 acte de transmitere; prezentate 4 dări de seamă. 2021-Elaborarea documentației referitoare la transmiterea proprietății publice - elaborate 13 dispoziții; 8 acte de transmitere. Prezentate 4 dări de seamă la Agenția Proprietății Publice conform Regulamentului cu privire la Registrul patrimoniului public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 675 din 06.06.2008.	
Program nivel local nr. 6		Dezvoltarea Serviciului Relații Funciare și Cadastru		
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
6.1 Menținerea cadastrului funciar al r-lui Orhei.	Numărul rapoartelor prezentate		2023- S-a întocmit cadastrul funciar la 01.01.2023. 2022- S-a întocmit cadastrul funciar la 01.01.2022. 2021-Sa întocmit cadastrul funciar la 01.01.2022.	100%
6.2 Monitorizarea înregistrării primare a bunurilor imobile simplificată.	Numărul înregistrărilor		2023- Sunt asigurate corect bunurile proprietăților publice, cu actele de predare primare si cu evidenta contabila. 2022- Sunt asigurate corect bunurile proprietăților publice, cu actele de predare primare si cu evidenta contabila. 2021-Coordonarea la nivelul UAT lucrările pentru ținerea și întocmirea cadastrului funciar și sistematizarea lui. Dirijarea metodologică a lucrărilor de ținere a cadastrului funciar între hotarele UAT.	100%

2.3.9 POTENȚIALUL TURISTIC AL RAIONULUI ORHEI

Obiectiv nr. 1:	Îmbunătățirea serviciilor turistice din raionul Orhei			
Program nivel local nr. 1	Ameliorarea stării fizice a obiectivelor de destinație turistică			
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare

1.1 Inventarierea principalelor resurse turistice, expertiză/ evaluarea tehnică a obiectelor turistice existente	Nr. de inventarieri a obiectelor turistice constituite	2023-1 2022-0 2021-1	2023-Realizat. Monument inaugurat Bustul lui Ștefan Cel Mare . Sat Neculăieuca an 2023. 2022-nu este relevant. 2021-Au fost realizate 2 inventarieri turistice, monumental de la Ivancea, în memoria eroilor căzuți și complexul muzeal arheologic Orheiul Vechi. Evaluarea tehnică a obiectivelor turistice vizitate se află în stare satisfăcătoare. Au fost implicate 15 persoane, dintre care 2 bărbați și 13 femei.	100%
1.2 Reabilitarea obiectivelor de destinație turistică în stare nesatisfăcătoare	Nr obiectelor de destinație turistică reabilite	2023-1 2022-0 2021-0	2023-0 2022- Realizat. Monument inaugurat în 22.06.2022, în memoria victimelor holocaustului. 1. 2021-Raionul Orhei reprezintă diversitate mare de obiecte de interes turistic amplasate la distanțe mici. Au fost reabilite, muzeul de Istorie și Etnografie Orhei, conacul ”Serghei Lazo”, s. Piatra. În implicarea reabilitării acestor obiective au participat circa 60 de persoane (20 bărbați și 40 femei).	0%
1.3 Revitalizarea monumentelor istorico-culturale cu înalt potențial de atracție turistică	Lista monumentelor istorico-culturale revitalizate	2023-1 2022-0 2021-0	2023-Realizat. Listă revitalizată, au fost adăugate monumente noi. Bustul lui Ștefan Cel Mare, sat Neculăieuca. 2022-Realizat. Listă revitalizată, au fost adăugate monumente noi. 2021-A fost readus la viață casa muzeu din satul Donici, raionul Orhei „Alexandru Donici”. Au fost implicate în jurul la 30 de persoane, 13 bărbați și 17 femei.	100%
1.4 Dezvoltarea infrastructurii de comercializare ce ține de promovarea turismului local	Expoziții locale a produselor turistice amenajată	2023-10 2022-10 2021-10	2023- Realizat. În perioada evenimentelor culturale, au fost organizate expoziții locale cu implicarea meșterilor populari, agenților economici.	100%

			2022- Realizat. În perioada evenimentelor culturale, au fost organizate expoziții locale cu implicarea meșterilor populari, agenților economici. 15. 2021-Se creează pliante pentru a putea face cunoștință cu infrastructura și promovarea turismului din raionul Orhei. Implicați: 3 persoane 2 femei și o fata	
Program nivel local nr. 2		Promovarea turismului local-raional		
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
2.1 Atragerea populației în procesul de protejare a patrimoniului cultural prin editarea unei publicații „Orheiul-ambasadorul cultural al RM”	nr. de publicații editate	2023-0 2022-1 2021-0	2023- 2022-Nerealizat. Insuficiente date pentru a publica un articol cu interes pentru cititori. 2021-Nu este relevant pentru perioada de raportare	
2.2 Elaborarea broșurilor cu elemente turistice privind patrimoniul cultural - raional, crearea spoturilor publicitare.	nr. de broșuri	2023-1 2022-1 2021-1	2023-Realizat. În cadrul activităților turistice au fost realizate broșuri promoționale despre Muzeele raionale care activează. Ulterior au fost distribuite participanților la seminare. 2022-Nerealizat. Programarea broșurilor pentru anul 2023. 2021-Se lucrează până în prezent la editare broșurilor cu elemente turistice Implicați: 4 persoane, din care 3 femei și o domnișoara.	100%

2.3.10 CULTURĂ, TINERET ȘI SPORT

Obiectiv nr. 1:	Dezvoltarea industriei culturale prin promovarea creativității artistice și punere în valoare a patrimoniului cultural în interesul societății			
Program nivel local nr. 1	Salvgardarea și valorificarea patrimoniului cultural raional			
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
1.1 Inventarierea și documentarea patrimoniului cultural local (imaterial, mobil și a complexelor comemorative)	Nr. de inventarii efectuate	2023-0 2022-1 20221-0	2023-nu este relevant. 2022- Realizat. 57 - de inventarii realizate. 5-biblioteci, 1-CRC „A. Suruceanu” , 49-Case/Cămine de cultură, 1- patrimoni culturale, 1- Secția Cultură Orhei.	0%

			2021-Au fost înființate trei complexe comemorative pe parcursul anului 2021, în satele Ciocîlteni, Ivancea și Berezlogi. Aducerea vie a persoanelor marcante și a eroilor căzuți pe câmpul de luptă. Din cei 120 de persoane implicate sunt 30 bărbați și 90 femei.	
1.2 Actualizarea registrelor patrimoniului cultural local	Nr. de actualizări efectuate	2023-1 2022-1 2021-1	2023-Realizat. În total au fost depistate 50 obiective turistice, urmează până în octombrie 2024 de aplicat plăcuțe informaționale și digitalizarea acestora prin QR-Code. 2022-0 2021-Au fost actualizate registrele patrimoniului cultural local. Au fost implicate 60 persoane dintre care 8 bărbați și 52 femei.	100%
Program nivel local nr. 2 Promovarea și încurajarea parteneriatelor și cooperării actorilor din sector				
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
2.1 Organizarea bianuală a Târgului meșterilor populari în parteneriat cu alți operatori culturali din alte regiuni sau țări, în scopul dezvoltării capacităților meșterilor populari și orientarea profesională a tinerei generații.	Nr. de târguri / Nr de expoziții organizate / Nr. de participanți	2023-1/10/300 2022-0 2021-1/10/300	2023-Realizat . 3- târguri / 40 de expoziții/ 310 participanți 2022-0 2021-Târgul meșterilor populari se desfășoară o dată la 2 ani, în anul 2021 a avut în luna iunie. S-a ținut să se obțină orientarea profesională a tinerei generații. În desfășurarea și organizarea acestui târg au fost implicate în jurul la 400 de persoane , dintre care 170 bărbați, 20 fete, 10 băieți și 200 femei.	100%
2.2 Dezvoltarea programelor interculturale comune cu raioanele/regiunile „înfrățite”.	Nr. de programe / Nr. de vizite efectuate	2023-1/2 2022-1/2 2021-1/2	2023-0 2022-Nerealizat. Nu am aderat la proiecte de organizare a programelor interculturale comune înfrățite motiv de război în Țara vecină. 2021-Colaborări cu Centrul Național de conservare și Promovare din mun. Chișinău, unde participa mai multe colective de artiști amatori. În cadrul desfășurării acestor festivaluri	0%

			au fost implicate aproximativ 60 de persoane (5 băieți, 15 fete, 20 femei, 20 bărbați).	
Program nivel local nr. 3		Promovarea și dezvoltarea tezaurului cultural orheian		
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
3.1 Program de finanțare 50+50. Dotarea cu echipament necesar (instrumente muzicale, aparataj sonor și costume naționale) a caselor de cultură din raion	Nr. de primării ce au beneficiat de programul de finanțare	2023-30 2022-30 2021-30 500,0 mii lei/an	2023-Realizat. Procurarea utilajului necesar pentru casele de cultură, Înlocuirea tehnicii vechi cu cea de ultim model. 2022-Realizat. Procurarea utilajului necesar pentru casele de cultură, Înlocuirea tehnicii vechi cu cea de ultim model. 28- primării beneficiare. 2021-Au beneficiat de acest program de finanțare 39 de primării din raionul Orhei, din care 19 bărbați și 20 femei.	100%
Program la nivel local nr. 4		Popularizarea și promovarea patrimoniului cultural raional		
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
4.1 Organizarea zilei Naționale a Culturii cu acordarea premiilor anuale conform domeniu de activitate	Nr. de participanți din domeniul culturii, Nr. de premii acordate.	2023-50/25 2022-50/25 2021-50/25 20 000,0 lei/an	2023-Realizat. Organizarea manifestației culturale. Promovarea angajaților din domeniul culturii, acordarea premiilor. Au participat- 44 femei și 11-bărbați 2022-Realizat. Organizarea manifestației culturale. Promovarea angajaților din domeniul culturii, acordarea premiilor. Au participat- 50 de participanți (39 femei și 11-bărbați), 25-premii acordate. 2021-60 de angajați din domeniul Culturii. Cu prilejul organizării Zilei Naționale au fost implicați 250 persoane (95 bărbați, 155 femei)	100%
4.2 Promovarea tradițiilor populare prin educarea și familiarizarea tinerei generații prin organizarea activităților cultural-artistice (sărbătorilor populare, expozițiilor de meșteșuguri tradiționale)	Nr. de sărbători populare, Nr. de expoziții de meșteșuguri tradiționale organizate	2023-20/10 2022-20/10 2021-20/10 100 000,0 lei/an	2023-Realizat. Au fost organizate toate evenimentele preconizate pentru anul 2023 cu participarea meșterilor populari, agenți economici, organizarea expozițiilor și a târgurilor. 2022-Realizat. Au fost organizate toate evenimentele preconizate pentru anul 2022 cu	100%

			participarea meșterilor populari, agenți economici, organizarea expozițiilor și a târgurilor. 21 de sărbători organizate, 15-expoziții organizate. 2021-În anul 2021 au fost organizate 22 de evenimente cultural artistice, din care 6 din ele au fost expoziții ale meșterilor populari din raion, unde au avut posibilitatea să-și familiarizeze propriile lor lucrări cu tânără generație, doritoare de a cunoaște ceva nou. Deoarece ne-am aflat în an pandemic, la manifestațiile culturale au fost implicate în jurul la 2000 de persoane, din care aproximativ 200 de copii (120 de fetite, 80 de băieți), 800 de bărbați și 1000 de femei.	
4.3 Implicarea tinerilor în domeniul culturii prin participarea acestora la diverse concursuri, evenimente, expoziții	Nr. participanți în cadrul evenimentelor	2023-15 2022-15 2021-15 10 000,0 lei/an	2023-Realizat. În organizarea evenimentelor au fost implicați activ elevii Centrului de Tineret, Centrului de Creație, școlii de Muzică și Arte, colegiilor de Medicină și Pedagogie cât și a Instituțiilor educaționale raionale etc. 2022-Realizat. În organizarea evenimentelor au fost implicați activ elevii Centrului de Tineret, Centrului de Creație, școlii de Muzică și Arte, colegiilor de Medicină și Pedagogie etc. aprox. 50 participanți / eveniment. 2021-În 2021 au fost organizate întruniri cu tinerii specialiști pentru a se familiariza cu cerințele organizării evenimentelor cultural – artistice. Au fost instruiți 15 tineri (4 băieți și 11 fete).	100%
4.4 Organizarea și desfășurarea spectacolelor și filmelor în cadrul „Cinema Park”, „Film în aer liber” în scuarul CRC A. Suruceanu	Nr. de evenimente organizate, Nr. de spectatori	2023-40/50 2022-40/50 2021-40/50 50 000,0 lei/an	2023-Parțial. Organizarea Cinema Park a avut loc în scuar, parțial și în incinta Centrului Raional de Cultură ”A. Suruceanu”. 2022-Parțial. Organizarea altor evenimente în perioada weekendului . Lipsa spectatorilor.	75%

				Timp nefavorabil pentru organizare. 16 spectacole organizate. 20-de spectatori/eveniment 2021-În perioada mai-septembrie 2021, au fost difuzate filme pentru publicul orheian de pe diferite categorii de vârstă: copii, tineri, cât și adulți. Au fost implicați circa 300 de persoane (90 bărbați, 10 băieți, 180 femei, 20 de fetite).	
Obiectiv nr. 2:		Promovarea și îmbunătățirea serviciilor bibliotecilor în raionul Orhei			
Program nivel local nr. 5		Valorificarea infrastructurii bibliotecilor din raion			
Activități / Proiecte la nivel local		Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
5.1 Evaluarea stării tehnice a bibliotecilor		Lista evaluării	2023-1 2022-1 2021-1 5,0 mii lei/an	2023-Lipsa specialistului și mijloacelor financiare. 2022-Lipsa specialistului și mijloacelor financiare. 2021-0	0%
5.2 Reabilitarea și modernizarea infrastructurii bibliotecilor din raion		Lista reabilitării și modernizării bibliotecilor	2023-1 2022-0 2021-0	2023-0 2022-11 din 59 biblioteci Ne receptivitatea APL de nivelul I. 2021-0	0%
Program la nivel local nr. 6		Dezvoltarea serviciilor interactive de bibliotecă prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor			
Activități / Proiecte la nivel local		Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
6.1 Realizarea strategiei de dezvoltare a colecțiilor în biblioteci, ce va viza atingerea unui echilibru optim între achiziția de documente, eliminarea documentelor și mărirea colecției		Program elaborat	2023-1 2022-0 2021-0	2023-Elaborat. 2022-Elaborat. 2021-Nu este relevant pentru perioada de raportare	100%
Program nivel local nr. 7		Sporirea potențialului de cadre în domeniul bibliotecarilor din raion			
Activități / Proiecte la nivel local		Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
7.1 Instruirea specialiștilor din domeniu și crearea programelor de instruire online pentru formarea continuă a personalului bibliotecii		Nr. de seminare, Nr. de persoane instruite.	2023-10/40 2022-10/40 2021-10/40 5,0 mii lei	2023-Lipsa mijloacelor financiare pentru achitarea delegațiilor bibliotecarilor . Au participat - 40 femei. 2022-Lipsa mijloacelor financiare pentru achitarea delegațiilor bibliotecarilor . Au participat - 40 femei. 2021-0	100%

7.2 Asigurarea accesului gratuit la calculatoare, internet	Nr. participanți în cadrul programului Biblioteci Globale Moldova	2023-100 2022-100 2021-100	2023-80-femei participante. 2022-80-femei participante. 2021-0	80%
7.3 Asigurarea accesului la echipamentul FABLAB și instruirea bibliotecarilor / membrilor comunității pentru a căpăta deprinderi relevante	Nr. de participanți, Nr. de instruire	2023-180/1260 2022-180/1260 2021-180/1260 5,0 mii lei	2023-150 instruire; 700 participanți - 680-femei, 20-bărbați 2022-104 instruire; 457 participanți - 450-femei, 7-bărbați 2021-0	58%/36%
7.4 Digitizarea colecției de publicații prin intermediul programului KUSANONE	Elaborarea publicațiilor digitizate	2023-1/1500 2022-0 2021-0	2023-Programul KUSANONE nu mai investește în proiectele din Moldova. 2022-Programul KUSANONE nu mai investește în proiectele din Moldova. 2021-0	0%
Obiectiv nr. 3:	Consolidarea sistemului de servicii ce oferă acces și șanse egale tuturor tinerilor, inclusiv celor din mediul rural, la informare, participare socială și implicare civică			
Program nivel local nr. 8	Servicii pentru tineri			
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
8.1 Aplicarea Metodei Outreach în livrarea serviciilor pentru tineri „Autobusul tinerilor ”	Nr. microbuz procurat, nr. activități outreach în medii rurale/per an / participanți tineri	2023-50/750 2022-50/750 2021-1 microbuz	2023-0 2022-11 activități, 36 fete, 14 băieți. 2021-Nu s-a procurat mijlocul de transport din lipsa surselor financiare	0%
8.2 Program de abonamente de folosire a transportului public, abonamente la secții, cercuri etc. pentru voluntari cu carnet.	Mecanism funcțional pentru beneficiarii de carnete de voluntari (card abonament /voluntari)	2023-120/120 2022-100/100 2021-80/80	2023-0 2022-0 2021-Nu s-au planificat surse financiare în planul financiar pentru anul 2021	0%
8.3 Organizarea vizitelor pentru schimburi de experiență pentru cei mai activi voluntari	nr vizite realizate, nr voluntari	2023-8 2022-7 2021-6	2023-0 2022-0 2021-Nu s-au realizat din cauza pandemiei care impunea condiții pentru participare (certIFICATE vaccine, teste anti Covid)	0%
8.4 Atestat civic – școală de vară de abilitare civică a tinerilor	nr beneficiari ai școlii de vară (școală / tineri)	2023-1/100 2022-1/100 2021-1/80	2023-0 2022-0 2021-Nu s-a realizat din cauza restricțiilor și numărului redus de participanți	0%

8.5 Forumul Raional al Tinerilor	Nr. tineri participanți, nr forumuri, recomandări identificate și formulate (forum / tineri)	2023-1/100 2022-1/100 2021-1/100	2023-0 2022-1 forum, 50 tineri: 36 fete, 14 băieți 2021-S-a realizat un Forum cu participarea a 50 de tineri. Au fost identificate recomandări, formulate și transmise APL de nivelul II	100%
8.6 Motivat.OR – conferință motivațională pentru tinerii din Orhei	nr tineri implicați, nr tineri beneficiari (conferințe/tineri)	2023-1/60 2022-1/60 2021-1/60	2023-0 2022-0 2021-Realizat cu participarea a 60 de tineri și 7 speakeri din domeniile: jurnalism, religie (preot-profesor), cultură (dansuri populare și muzică ușoară), sport (fotbal). În cadrul activității a avut loc o tombolă cu premii din partea CTO. Pentru pregătirea conferinței au fost implicați 15 tineri voluntari ai CT Orhei.	100%
8.7 Boxa Tinerilor – instalație urbană de colectare a propunerilor, sugestiilor, reclamațiilor tinerilor. 5 boxe instalate în 5 localități din r. Orhei	Nr boxe instalate, Sistem de colectare și implementare a propunerilor survenite, Sistem raional de colectare a necesităților tinerilor stabilit	2023-3 2022-2 2021-1 box	2023-0 2022-0 2021-Nu s-a realizat	0%
8.8 Club de dezbateri	nr tineri implicați în acțiunile de organizare a timpului liber	2023-2 2022-2 2021-2 cluburi	2023-0 2022-1 club: 13 fete, 2 băieți. 2021-S-a creat un Club de Dezbateri „Young Debaters” - participanți 21 de tineri. Instruirile au fost facilitate de treneri de la Asociația „Challenger”, Sergiu Ciubotaru. Acest proiect face parte din Programul de Granturi 2021.	50%
8.9 Crearea și dezvoltarea platformei online de promovare a activităților culturale, civice pentru orheiieni	Platforma online creată, întreținută, Statistica accesărilor de platforma, nr acțiuni raionale cu impact național	2023-1 platformă întreținută 2022-1 platformă întreținută 2021-1 platformă creată	2023-0 2022-0 2021-Nu s-a realizat - Pandemie	0%
8.10 Târgul de oportunități de studii pentru elevii din gimnazii	nr vizite, nr tineri implicați și nr tineri beneficiari (târg /tineri)	2023-1/150 2022-0	2023-0 2022-0 2021-Nu s-a realizat - Pandemie	0%

		2021-1 târg, 150 tineri		
8.11 Dezvoltarea platformelor de exprimare a opiniei tinerilor: - ziar școlar; - cluburi media; - concurs de eseuri, fotografii, video la subiecte sociale; - Informare despre manipulare, știri false, fake news etc.	nr activități de informare, nr unități de ziare școlare, nr cluburi media inițiate, nr concursuri organizate, nr instruirii organizate	2023-1 platformă întreținută 2022-1 platformă întreținută 2021-1 platformă creată	2023-0 2022-0 2021-Clubul media Orh-Ideea. Concurs de eseuri „Împărtășește gânduri prețioase”. Concurs Deșeuri Electrice și Electronice, colectare DEE și participare automata la tombolă. Concurs fotografii „Familia înseamnă timp împreună!”, „Acasă de sărbători!”	100%
Obiectiv nr. 4:	Promovarea și dezvoltarea performanței sportului ca motor al sănătății cetățenilor			
Program nivel local nr. 9	Sporirea gradului de participare activă a populației din raion cu un complex de măsuri de popularizare a modului sănătos de viață			
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
9.1 Gala Olimpicilor	Nr participanți; premianți, Nr cadrelor didactice ce au instruit elevii	2023-877/485/60 2022-870/480/61 2021-876/480/45	2023- Nr elevi participanți – 42, Nr cadrelor didactice ce au instruit elevii – 17, Nr premianți – 59. 2022-42 elevi participanți (18 fete/24 băieți); 15 cadre didactice ce au instruit elevii (3 bărbați/12 femei), 50 premianți/elevi și cadre didactice (30 bărbați/20 femei) 2021-Elevi participanți – 42; Nr cadrelor didactice ce au instruit elevii – 12; Nr premianți - 54	98%
9.2 „Ziua Sportivului” și „Jocurile Sportive ale elevilor”	Nr de elevi participanți, Nr de elevi premiați	2023-11120/174 2022-11115/174 2021-11109/174	2023- Nr de elevi participanți- 1540, Nr de elevi premiați - 348 2022-1144 elevi participanți (552 fete/592 băieți), 168 premianți (69 fete/99 băieți) 2021-Nu s-au desfășurat	200%
9.3 Organizarea și desfășurarea Olimpiadei raionale de educație fizică	Nr de elevi participanți, Nr de elevi premiați	2023-64/12 2022-60/12 2021-58/12 5 000,0 lei	2023- Nr de elevi participanți-88, Nr de elevi premiați- 21 2022-46 elevi participanți (23 fete/23 băieți), 18 premianți (9 fete/9 băieți). 2021-Nu s-a desfășurat	175%

9.4 Creștere motivație elevi / cadre didactice promovând modul sănătos de viață organizând Conferința „Sănătatea prioritate pentru viață”	Nr de elevi participanți, Nr de elevi premiați	2023-94/49 2022-94/49 2021-94/49	2023- Nr de elevi participanți - 37 2022-1 conferință raională „Sănătatea prioritate pentru viață”, 13 elevi participanți (10 fete/3 băieți), 12 cadre didactice ce au instruit elevii (4 bărbați/8 femei). 2021-Nr de elevi participanți – 74, Nr de elevi premiați - 8	75,5%
9.5 Participarea în cadrul concursului republican al tinerilor agenți de circulație „Securitatea la trafic înseamnă viață”	Nr de elevi premiați	2023-21/11 2022-21/11 2021-21/11	2023-0 2022-0 2021-Nu s-a desfășurat din cauza pandemiei	0%
Program la nivel local nr. 10 Accesul larg al populației la spațiile sportive pe teritoriul raional				
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare	Ținta	Rezultate obținute / Probleme întâmpinate	Realizare
10.1 Îmbunătățirea condițiilor de activitate a sălilor de sport	Nr săli de sport cu condiții îmbunătățite	2023-1 2022-1 2021-1	2023-5 2022-2 săli de sport cu condiții îmbunătățite 2021-14 săli de sport cu condiții îmbunătățite	500%
10.2 Dotarea echipamentului necesar pentru instituțiile din domeniul culturii fizice și sportului	Nr și tip echipament dotat / procurat	2023-1 2022-1 2021-1	2023-61 000,00 lei 2022-Inventar sportiv - 2130 lei 2021-Masă pentru ping-pong -21; Saltea pentru acrobatică - 70	100%
10.3 Reabilitarea și extinderea numărului de secții sportive în raion	Nr de secții sportive noi create	2023-1 2022-1 2021-1	2023-3 2022-63 de secții sportive noi create, 1270 elevi (432 fete/838 băieți) 2021-Nr de secții sportive -61	300%
10.4 Construcția terenurilor de fotbal cu înveliș artificial, în conformitate cu standardele UEFA	Nr terenuri	2023-1 2022-1 2021-1	2023-0 2022-1 teren (LT „Ion Luca Caragiale”) 2021-Nr terenuri - 2	0%
10.5 Amenajarea și instalarea seturilor de тренажоре în aer liber parcuri în Orhei și comune	Nr de amenajări	2023-1 2022-1 2021-1	2023-0 2022-0 2021-0	0%
Program la nivel local nr. 11 Asigurarea cu cadre în domeniul culturii fizice și sportului				
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare			
11.1 Asigurarea metodico-științifică a instituțiilor sportive din raion	Nr instituții	2023-1 2022-1 2021-1	2023-0 2022-Nr instituții - 1 2021-Nr instituții - 1	0%

11.2 Crearea seminarelor de instruire pentru formarea continuă a sportivilor	Nr. de seminar	2023-1 2022-1 2021-1	2023-0 2022-0 2021-Nr. de seminar - 0	0%
Program la nivel local nr. 12 Susținerea sportului de performanță				
Activități / Proiecte la nivel local	Indicatori de monitorizare			
12.1 Susținerea sportivilor de performanță prin acordarea burselor pentru rezultate deosebite, cât și de comunitatea oamenilor de afaceri.	Burse/premii/ stimulări acordate	2023-1 2022-1 2021-1	2023-0 2022-0 2021-Premii acordate -57	0%
12.2 Stimulare tineri talente la acțiuni de formare și perfecționare a instructorilor sportivi din raion	Nr. tineri	2023-1 2022-1 2021-1	2023-8 2022-0 2021-Nr. Tineri -4	800%
12.3 Colaborarea între unitățile sportive din raion cu cele de înaltă performanță	Organizarea competițiilor sportive	2023-1 2022-1 2021-1	2023- Campionatul Republicii Moldova box, mun. Orhei; Campionatul OPEN al Raionului și Municipiului Orhei la box; Campionatul OPEN al Raionului Orhei la tenis de masă; Turneele Republicane la minifotbal GUGUȚĂ și CUPA GUVERNULUI (Competiții regionale, mun. Orhei). 2022-6 competiții sportive organizate Participanți: Campionatul RM la fotbal - 4 echipe a câte 20 elevi (80 fete/0 băieți); Grassroots - 4 echipe a câte 20 elevi (0 fete/80 băieți); Campionatul RM la fotbal - 8 echipe a câte 20 elevi (0 fete/160 băieți); Cupa Guvernului la fotbal - 4 echipe a câte 20 elevi (0 fete/80 băieți); Campionatul RM la box (juniori) - 150 participanți (16 fete/134 băieți); Campionatul RM la box (cadeți) - 130 participanți (0 fete/130 băieți); Campionatul Open al raionului Orhei la orientare sportivă - 220 participanți (80 fete/140 băieți). 2021-Nr. de participanți -210	500%